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АКС	 Анализ	критических	
случаев	(АКС)	в	
акушерской	практике	 
на	уровне	стационара

ВОЗ	 Всемирная	организация	
здравоохранения

ВСГ	 Вода,	санитария	и	гигиена

ЕИБ	 Европейский	
инвестиционный	банк

EС	 Европейский	Союз

ЗМР	 Здоровье	матери	и	
ребенка

ИКТ	 Информационные	и	
коммуникационные	
технологии

ИСУЗ	 Информационная	
система	управления	
здравоохранением

КК	 Консультативный	комитет	
по	устойчивому	развитию	
региона	Приаралья		

МЗ	 Министерство	
здравоохранения	

МИВТ	 Министерство	инвестиций	
и	внешней	торговли

МИЦП	 Международный	
инновационный	центр	
Приаралья	при	Президенте	
Республики	Узбекистан

МПТФЧБ	 Многопартнерский	
трастовый	фонд	ООН	
по	человеческой	
безопасности	для	региона	
Приаралья	в	Узбекистане	

МСП	 Малые	и	средние	
предприятия

МАП	 Неотложная	акушерская	
помощь

НИЦ	 Научно-информа-
ционный	центр	
Межгосударственной	
координационной	
водохозяйственной	
комиссии	Центральной	
Азии

НПО	 Неправительственные	
организации

ОГО	 Организации	гражданского	
общества

Пост- Постоянное	
представительство

ППЗ	 Прием	проектных	заявок

ППД	 Постоянное	
положительное	давление	 
в	дыхательных	путях

ПРООН	 Программа	Развития	ООН

ПРС	 План	развития	сообщества

ПТО	 Панель	технической	
оценки	

РК	 Республика	
Каракалпакстан	

РК 	 Руководящий	комитет	
МПТФЧБ	

СМРП	 Стратегия	по	мобилизации	
ресурсов	и	партнерству

СП	 Совместная	программа

ССГ	 Сельский	сход	граждан	

ТЗ	 Техническое	задание

ТС	 Технический	секретариат	
МПТФЧБ	

УПН ООН	 Управление	ООН	
по	наркотикам	и	
преступности

УО ООН	 Участвующие	 
организации	ООН

ФАО	 Продовольственная	и	
сельскохозяйственная	
организация	ООН

ЮНЕСКО	 Организация	
Объединенных	Наций	по	
вопросам	образования,	
науки	и	культуры

ЮНИСЕФ	 Детский	фонд	Организации	
Объединенных	Наций	

ЮНФПА	 Фонд	народонаселения	
ООН	

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

МКВК

предство
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РЕЗЮМЕ

В	 2020	 году	 МПТФЧБ,	 многосторонний	
инструмент	 финансирования	 и	 развития,	
совместно	 с	 правительством	 Узбекистана,	
Организацией	 Объединенных	 Наций,	
международными	донорами	и	финансовым	
сообществом,	 консолидировал	и	расширил	
свою	 работу	 в	 направлении	 реализации	
мер,	 ориентированных	 на	 людей,	 для	
преодоления	 последствий	 одной	 из	
крупнейших	 в	 мире	 экологических	
катастроф.				

Фонд	добился	ряда	 успехов	в	 2020	 году.	В	
частности,	 в	 данном	 отчете	 представлены	
основные	достижения	Фонда,	 и	 некоторые	
из	ключевых	результатов	двух	совместных	
программ,	 утвержденных	 в	 рамках	
первого	 приема	 проектных	 заявок	 (ППЗ),	
объявленного	в	начале	2019	года.

ПРООН	и	ЮНЕСКО	продолжили	реализацию	
первой	 совместной	 программы	 (СП)	
"Решение	насущных	проблем	человеческой	
безопасности	 в	 регионе	 Приаралья	 путем	
содействия	 устойчивому	 сельскому	
развитию"	 в	 поддержку	 Конечного	
результата	 3	 Фонда.	 	 Это	 способствовало	
улучшению	 доступа	 населения	 к	 чистой	
питьевой	 воде,	 увеличению	 доходов	
и	 возможностей	 трудоустройства,	 а	
также	 поддержанию	 мер	 по	 адаптации	 к	
изменению	 климата	 благодаря	 выводам	
проведенных	 научных	 экспедиций	 на	
осушенном	дне	Аральского	моря.

Вторая	 совместная	 программа,	
реализуемая	 ЮНИСЕФ	 и	 ЮНФПА,	 была	
направлена	 на	 "Повышение	 качества	
перинатальной	 помощи,	 оказываемой	
наиболее	 уязвимым	 матерям	 и	
новорожденным".	 Это	 способствовало	
достижению	 Конечного	 результата	 4	
Фонда	 и	 привело	 к	 улучшению	 доступа	 к	
перинатальным	услугам	за	счет	улучшения	
инфраструктуры	 и	 обучения	медицинского	
персонала.	

В	 2020	 году	 правительства	 Узбекистана,	
Финляндии,	 Республики	 Корея	 и	
Европейский	 Союз	 внесли	 в	 общей	
сложности	 9,1	 млн	 долларов	 Трастовый	
фонд,	 что	 подчеркивает	 беспрецедентное	
стремление	 стран	 смягчить	 негативные	

последствия	 катастрофы	 Аральского	
моря.	 Но	 не	 менее	 важно	 и	 то,	 что	
МПТФЧБ	 представляет	 собой	 хороший	
пример	 международного	 сотрудничества,	
поскольку	 правительство	 Узбекистана,	
ООН	 и	 международное	 сообщество	
объединили	 свои	 ресурсы	 и	 опыт	 для	
совместного	 достижения	 стратегических	
целей	 Трастового	 фонда.	 Эта	 модель	
многостороннего	 сотрудничества	
является	 важнейшим	 шагом	 в	 борьбе	 с	
экологическим	кризисом.

Руководящий	 комитет	 МПТФЧБ	 утвердил	
еще	 три	 совместные	 программы	 на	
сумму	 6	 миллионов	 долларов	 США	 такие	
приоритетные	направления,	как	молодежь,	
инновации	и	здравоохранение.

Еще	 одним	 важным	 событием	 года	 стал	
официальный	 запуск	 Консультативного	
комитета	 по	 устойчивому	 развитию	
региона	 Приаралья	 в	 Узбекистане,	 целью	
которого	является	поддержка	устойчивого	
развития	 в	 регионе	 и	 реализация	
концепции	“Приаралье-	зона	экологических	
инноваций	и	технологий”.	

2020	 год	 ознаменовался	 возникновением	
вируса	 COVID-19	 и	 его	 превращением	 в	
беспрецедентный	 глобальный	 кризис	 в	
области	 здравоохранения,	 экономики	 и,	
в	 конечном	 итоге,	 развития.	 В	 результате	
пандемии	меры	по	смягчению	последствий,	
включая	 ограничения	 на	 передвижение,	
приняли	 широкое	 распространение	 и	
оказали	влияние	на	общую	эффективность	
мер	 в	 области	 развития	 во	 всем	 мире,	
включая	 деятельность	 МПТФЧБ.	 	 Тем	 не	
менее,	 COVID-19	 рассматривается	 и	 как	
ситуация,	 открывающая	 возможности.	
Он	 способствовал	 развитию	 цифровых	
инструментов	 для	 борьбы	 с	 негативными	
последствиями	Аральского	кризиса.

В	 дальнейшем	МПТФЧБ	 будет	 стремиться	
к	 тому,	 чтобы	 побудить	 окружающих	
присоединиться	 к	 данной	 инициативе,	
во	 имя	 достижения	 целей	 обеспечения	
человеческой	 безопасности	 для	 людей,	
пострадавших	 от	 глобальной	 катастрофы	
Аральского	моря.	



7

Донорское	 сообщество	 и	 в	 2020	 году	 продолжило	
активно	 поддерживать	 МПТФЧБ.	 Правительства	
Узбекистана,	 Финляндии,	 Республики	 Корея	 и	
Европейского	 Союза	 великодушно	 предоставили	 в	
Трастовый	фонд	в	общей	сложности	9,1	млн	долларов	
США.

В	 ноябре	 2020	 года	 Руководящий	 комитет	 одобрил	
финансирование	 трех	 совместных	программ	на	 сумму	
6	миллионов	долларов	США	в	рамках	второго	конкурса	
проектных	заявок,	касающихся	таких	приоритетных	об-
ластей,	как	молодежь, инновации и здравоохранение.

Несмотря	 на	 глобальную	 пандемию	 COVID-19	 и	 неко-
торые	 ограничения,	 введенные	 в	 стране	 с	марта	 2020	
года,	 две	 первые	 совместные	 программы	 МПТФЧБ	
добились	 значительного	 прогресса	 в	 достижении	
Конечных	результатов	Фонда	3	и	4,	включая:

Отобрано	 6	 бизнес-проектов	 для	 софинансирования.	
2	 проекта	 получили	 поддержку	 (производство	 мыла	
и	 совершенствование	 стоматологических	 услуг),	 в	
которых	трудоустроено	8	человек.	Оставшиеся 4	бизнес-
проекта	 находятся	 на	 стадии	 поставки	 оборудования.	
Все	 6	 проектов	 дадут	 возможность	 трудоустроить	 35 
сельских	 жителей,	 что	 принесет	 пользу	 по	 меньшей	
мере	5 537 людям;

Улучшился	 технический	 и	 финансовый	 потенциал	
Тахтакупирского	 отдела	 лесного	 хозяйства,	 что	
позволило	 посадить	 саксаул	 на	 более	 чем	 3 000	 га	
земли	 на	 высохшем	 дне	 Аральского	 моря	 и	 создать	
питомники	на	49	 га	земли	для	выращивания	саженцев	
засухоустойчивых	растений,	а	также	58	га	пастбищных	
угодий;

I. ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА

Были	проведены	2	 научные	экспедиции	на	 осушенном	
дне	Аральского	моря,	в	ходе	которых	были	определены	
более	 30	 видов	 растений	 для	 высаживания	 на	
высохшем	 морском	 дне,	 из	 1 500	 различных	 точек	
экспедиций;

предоставление	 доступа	 к	 чистой	 питьевой	 воде	 для	
3 491 сельских	 жителей	 в	 пяти	 населенных	 пунктах	
Тахтакупирского	района
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5	 медицинских	 учреждений	 (Региональный	 пери-
натальный	 центр,	 Каракалпакский	 медицинский	
институт,	 перинатальные	 центры	 города	 Нукус,	
Берунийского	и	Кунградского	районов)	были	оснащены	
комплектами	 оборудования	 для	 проведения	 веб-
конференций	 для	 очного	 обучения,	 онлайн-обучения	 и	
координационных	совещаний.

1	 декабря	 2020	 года	 ООН	 в	 Узбекистане	 в	 сотруд-
ничестве	 с	 Правительством	 Узбекистана	 совместно	
провели	 заседание,	 посвящённое	 открытию	
Консультативного	 комитета	 по	 поддержке	 устой-
чивого	 развития	 в	 регионе	 Приаралья.	 В	 заседании	
приняли	 участие	 более	 120	 представителей	
иностранных	 дипломатических	миссий	 в	 Узбекистане,	
международных	 финансовых	 институтов,	 агентств	
ООН,	 международных	 неправительственных	 органи-
заций	 (НПО),	 частного	 сектора	 и	 организаций	
гражданского	 общества.	 Создание	 Консультативного	
комитета	 позволит	 обеспечить	 конструктивный	
диалог	между	всеми	заинтересованными	сторонами	в	
различных	аспектах	развития	региона	Приаралья.

ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА

Были	 отремонтированы	 3	 перинатальных	 центра	
в	 Кунградском	 и	 Берунийском	 районах	 и	 городе	
Нукус.	 Благодаря	 модернизации	 инфраструктуры	
и	 улучшению	 качества	 обслуживания	 в	 целевых	
перинатальных	 центрах,	 более	 8 900	 матерей	 и	 9 000 
новорожденных	 получили	 доступ	 к	 качественным	
перинатальным	 услугам.	 Это	 способствовало	
снижению	 уровня	 дородовой	 смертности	 на	 40%	
в	 перинатальном	 центре	 города	 Нукус,	 а	 также	 к	
снижению	 ранней	 неонатальной	 смертности	 почти	 на	
30%	и	17%	в	перинатальных	центрах	Беруний	и	Кунград,	
соответственно;
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КОНЕЧНЫЙ	
РЕЗУЛЬТАТ 3

Обеспечение	доступа	
местных	сообществ	к	

доступному	здоровому	
питанию	и	чистой	

питьевой	воде

Программная стратегия MПТФЧБ

МПТФЧБ стремится внести свой вклад в достижение 
следующих целей в области устойчивого развития (ЦУР):

Обеспечение	 здорового	 образа	 жизни	 и	 содействие	 благо-
получию	для	всех	в	любом	возрасте	(цели	3.4,	3.8,	3.C)

Содействие	поступательному,	всеохватному	и	устойчивому	эко-
номическому	 росту,	 полной	 и	 производительной	 занятости	 и	
достойной	работе	для	всех	(цели	8.2,	8.4,	8.5)

Обеспечение	 открытости,	 безопасности,	 жизнестойкости	 и	 эко-
логической	 устойчивости	 городов	 и	 населенных	 пунктов	 (цели	
11.2,	11.5,	11.A)

●	 Улучшена	 практика	 местного	 управления	 и	 знания	 об	 эко-
системных	услугах

●	 Протестированы	новые	технологии	в	области	очистки	воды,	
агролесомелиорации,	облесения	и	стабилизации	почвы	

●	 Осуществляется	мониторинг	 за	 уровнем	загрязнения	воды,	
воздуха	и	почвы,	и	регулируется	с	помощью	местных	норма-
тивных	практик

●	 Созданы	новые	возможности	получения	доходов	в	секторах,	
адаптированных	 к	 местным	 условиям	 (например,	 сельское	
хозяйство,	 этнотуризм,	 инфраструктура	 и	 жилищное	 строи-
тельство,	сфера	услуг)

●	 Улучшены	навыки	и	знания	местных	сообществ	для	участия	
в	 новых	 сферах	 производства,	 в	 том	 числе	 предпринима-
тельства,	 а	 также,	 способности	 к	 адаптации	 к	 новым	 усло-
виям	работы	для	трудоустройства

●	 Увеличены	 инвестиции	 в	 местную	 инфраструктуру,	 обслу-
живающую	 местные	 сообщества	 (например,	 энергетику,	
подъездные	пути,	сферу	услуг,	банковское	дело	и	др.)

●	 Увеличены	объемы	инвестиций	 в	 развитие	местной	 инфра-
структуры	для	обеспечения	доступа	и	распределения	чистой	
питьевой	воды	

●	 Увеличены	 объемы	 местного	 производства,	 переработки,	
хранения	 и	 продажи	 разнообразных,	 доступных	 и	 высоко-
качественных	продуктов	питания	

●	 Повышено	 качество	 питания	 за	 счет	 стандартизации,	 регу-
лирования,	 мониторинга,	 информационного	 обмена	 и	 обра-
зования

КОНЕЧНЫЙ	
РЕЗУЛЬТАТ 1
Снижение	уровня	 

негативного	воздействия	
на	местные	сообщества	
вследствие	ухудшения	

экологической	ситуации	

КОНЕЧНЫЙ	
РЕЗУЛЬТАТ 2

Расширение	
возможностей	

трудоустройства	 
и	получения	доходов	 

для	местных	сообществ
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КОНЕЧНЫЙ	
РЕЗУЛЬТАТ 5

Обеспечение	доступа	
местных	сообществ	к	

доступному	здоровому	
питанию	и	чистой	

питьевой	воде

КОНЕЧНЫЙ	
РЕЗУЛЬТАТ 4
Улучшение	общего	

состояние	здоровья	
местного	населения	и	

здорового	образа	жизни

●	 Увеличены	 объемы	 инвестиций	 в	 местные	 медицинские	
услуги	и	аптеки	(например,	средства	и	оборудование)	

●	 Улучшен	 доступ	 к	 услугам	 здравоохранения	 в	 сельской	
местности,	в	первую	очередь	в	отдаленных	районах

●	 Повышено	качество	медицинского	обслуживания	посред-
ством	повышения	профессионального	образования	

●	 Продвижение	 здорового	 образа	 жизни	 и	 практики,	 про- 
филактики	 употребления	 наркотиков	 и	 алкоголя,	 вклю-
чая	санитарию,	вакцинацию,	утилизацию	отходов	и	произ-
водства	местных	лекарственных	растений

●	 Обеспечено	доступное	жилье,	соответствующее	местным	
условиям	

●	 Улучшены	 социальные	 и	 коммунальные	 услуги,	 включая	
дошкольное	 образование	 и	 возможности	 для	 досуга,	 а	
также	обучение	детей	и	молодежи	жизненным	навыкам

●	 Усовершенствованы	 системы	 местного	 управления	 для	
удовлетворения	 потребностей	 населения	 с	 точки	 зрения	
обеспечения	человеческой	безопасности
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Совместная программа ПРООН и ЮНЕСКО 
«Решение насущных проблем человеческой 
безопасности в регионе Приаралья путем 
содействия устойчивому сельскому развитию»

Целью	 совместной	 программы	 (СП)	 является	
устранение	экологической,	социальной	и	экономической	
нестабильности	 в	 наиболее	 уязвимых	 сообществах	
региона	 Аральского	 моря	 посредством	 комплексных	
решений	 в	 устранении	 экологических	 проблем,	
содействии	 доступу	 к	 базовым	 услугам,	 повышении	
уровня	жизни	и	развитии	устойчивого	туризма.

СП направлена на решение экологических, социальных и 
экономических проблем наиболее уязвимых сообществ 
в регионе Приаралья посредством достижения 
конкретных целей:

Конечный результат 3 МПТФЧБ   
обеспечение	 доступа	 местного	 насе-
ления	 к	 доступному	 здоровому	
питанию	и	чистой	питьевой	воде

Конечный результат 2 МПТФЧБ 

расширение	 возможностей	 трудо-
устройства	 и	 получения	 дохода	 для	
местного	населения

Цель 1  
вносит 
непосредственный 
вклад в достижение 

Повышение	 устойчивости	 сообщества	 посредством	
обеспечения	доступа	к	питьевой	воде

Цель 2  
вносит вклад  
в достижение

Улучшение	социального	благополучия	сельского	насе-
ления	 (включая	 женщин	 /	 молодежь)	 посредством	
расширения	возможностей	получения	дохода	и	содей-
ствия	 инклюзивному	 устойчивому	 росту	 экономики	
туризма	в	Каракалпакстане

Цель 3 
направлена  
на достижение   

Содействие	 мерам	 по	 адаптации	 к	 изменению	 кли-
мата	 посредством	 инициатив	 в	 области	 облесения,	
основанных	на	фактических	данных

Цель 1

Цель 3

Цель 2

Конечный результат 1 МПТФЧБ 

снижение	 негативного	 воздействия	
ухудшения	 экологической	 ситуации	 
на	местное	население
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В	 рамках	Цели 1 в Тахтакупирском 
районе Республики Каракалпакстан 
(РК) были реализованы пять 
инфраструктурных проектов 
по очистке воды и снабжению 
питьевой водой для 3491 
бенефициара в пяти сельских 
общинах.

Программа	 обеспечила	 доступ	
к	 чистой	 питьевой	 воде	 и	
улучшила	 соответствующую	
инфраструктуру.	 В	 частности,	
были	 отремонтированы	 объекты	
и	 установлено	 оборудование	 для	
очистки	 воды.	 В	 настоящее	 время	
станция	 очистки	 и	 распределения	
воды	 в	 общине	 Тазаконис	
полностью	 функционирует.	
Сельская	 община	 Бельтау,	 община	
Мулк	 имеет	 доступ	 к	 чистой	
питьевой	воде	благодаря	прокладке	
водопроводных	сетей.	В	дополнение	
к	 ранее	 запланированным	 трем	
проектам	 водной	 инфраструктуры,	
дополнительные	 два	 водных	
проекта	 были	 реализованы	 в	
общинах	Жанадарья	и	Маржанкол.

Фото 1. Предоставление доступа к чистой 
питьевой воде в селе Тазаконис

Доступ	к	чистой	питьевой	воде	стал	
приобретать	все	большую	важность	
во	 время	 пандемии	 COVID-19,	
поскольку	людям	необходимо	было	
улучшить	 гигиену	 и	 обеспечить	
профилактические	меры.	Улучшение	
инфраструктуры	 способствовало	
укреплению	здоровья	и	повышению	
благосостояния	 местного	 насе-
ления	 в	 Тахтакупирском	 районе	
Каракалпакстана.			

.  

Фото 2,3. Станция очистки и распределения 
воды в селе Тазаконис в 2019 году

Фото 4. Та же станция в 2020 году

В	 дополнение	 к	 инфраструктурной	
поддержке	СП	разработала	учебный	
модуль	 и	 брошюры	 для	 населения	
по	 вопросам	 водоснабжения,	
санитарии	 и	 гигиены	 (ВСГ)	 на	
русском	 и	 каракалпакском	 языках.	
Электронные	 версии	 брошюр	

были	 распространены	 среди	 глав	
общин	 Тазаконис,	 Бельтау,	 Мулк,	
Маржанколь	 и	 Жанадарья	 для	
дальнейшего	 распространения	
среди	 сельского	 населения.	
По	 оценкам,	 150	 человек	 из	
пяти	 сельских	 общин	 улучшили	
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знания	 о	 правилах	 ВСГ	 благодаря	
организованному	 онлайн-обучению.	
В	 ходе	 тренингов	 проект	 повысил	
знания	 и	 навыки	 сельских	 жителей	
целевых	 общин	 по	 определению	
приоритетных	 потребностей	 и	
составлению	 планов	 развития	
сообществ	(ПРС).	

В	 рамках	 Цели 2 были созданы 
и получили поддержку шесть 
малых и средних предприятий 
(МСП).	 Создание	 данных	 МСП	

позволило	 создать	 возможности	
для	 трудоустройства	 сельской	
молодежи	 и	 женщин	 и	 увеличить	
их	 доход.	 ПРООН	 увеличила	
производственные	 мощности	 пред- 
приятия	 и	 обеспечила	 современ-
ным	 оборудованием.	 Данные	 МСП	 
специализируются	на	производстве	
кормов,	 переработке	 молока,	
производстве	 камышовых	 плит,	
производстве	 мыла,	 халвы	 и	 ко-
зинак	 и	 предоставлении	 стома-
тологических	 услуг.	 Произво-

Фото 5. Частное предприятие "УМИТ-
МЕДИКА" Тахтакупирского района.

Фото 6. Семейное предприятие "Хурлиман-
Ару Тахта", Тахтакупирский район

дится	 товарная	 продукция	 для	 
местных	 и	 региональных	 рынков,	 
при	 этом	 повышается	 продоволь-
ственная	 безопасность	 и	 укреп- 
ляется	 экономическая	 безопас-
ность	 населения	 целевых	 сооб-
ществ.	 Среди	 них	 есть	 три	
предприятия,	 возглавляемые	 сель-
ской	молодежью	и	женщинами.	

Кроме	 того,	 СП	 оказала	 помощь	
владельцам	 бизнеса	 и	 повысила	
управленческие	 навыки	
сельских	 предпринимателей	 по	
управлению	 цепочкой	 создания	
стоимости,	 разработке	 стратегии	 и	
налогообложению.	 Всего	 двадцать	

пять	 человек	 (52%	 женщин	 и	
молодежи)	 усовершенствовали	
свои	 навыки	 посредством	
обучения	 в	 области	 управления	
цепочкой	 создания	 стоимости	
в	 животноводческом	 секторе	 и	
основам	 бизнес-планирования	 и	
развития	 предпринимательства.	
Другие	 двадцать	 пять	 женщин	 и	
девушек	 прошли	 обучение	 основам	
предпринимательства	 и	 развития	
бизнеса.	 Двадцать	 владельцев	
МСП	 в	 Тахтакупирском	 районе	
прошли	 тренинг	 по	 вопросам	
разработки	 стратегии,	 анализа	
цепочки	 создания	 стоимости	
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и	 налогообложения,	 а	 для	 пяти	 
МСП	 были	 разработаны	 соответ-
ствующие	 бизнес-стратегии.	 В	
общей	 сложности	 70	 человек	
повысили	квалификацию,	а	приобре-
тенные	 навыки	 помогли	 им	 в	
развитии	предпринимательства.

Более	30	человек	получили	прямую	
выгоду	 от	 создания	 новых	 рабочих	
мест,	 и	 более	 5	 000	 человек	 имеют	
доступ	 к	 произведенной	 продукции	
и	 услугам,	 предоставляемых	 в	
рамках	данных	инициатив

ЮНЕСКО провела два тренинга 
по развитию устойчивого 
туризма на основе сохранения 
культурного и историко-культурного 
наследия и развитию индустрии 
гостеприимства в Каракалпакстане. 
Всего	 62	 специалиста	 прошли	
обучение	 в	 области	 туризма,	
экологии	 и	 культуры,	 а	 также	
представители	местных	сообществ,	
включая	женщин	и	молодежь.	

Были	проведены	два	исследования/
оценки	 по	 развитию	 устойчивого	
туризма,	 включая	 экотуризм,	
и	 индустрии	 гостеприимства	
в	 Каракалпакстане.	 Они	
предусматривают	 разработку	
новых	 туристических	 направлений	
и	 услуг	 и	 формирование	 ряда	
рекомендаций	 в	 соответствующих	
областях.

В	 рамках	 Цели 3 СП инициировала 
две экспедиции на осушенное 
дно Аральского моря	 для	 анализа	
текущей	ситуации,	в	результате	чего	
был	 подготовлен	 ряд	 практических	
рекомендаций,	 представленных	 в	
виде	книги	(и	резюме	книги),	а	также	
оказана	 техническая	 поддержка	 Рисунок 1. Районы, охваченные двумя 

экспедициями   

местным	 лесохозяйственным	
учреждениям	 в	 их	 усилиях	 по	
смягчению	негативных	последствий	
экологического	кризиса.	

Научно-информационный	 центр		
Межгосударственной	 координа-
ционной	 водохозяйственной	
комиссии	 Центральной	 Азии	
(НИЦ	 МКВК)	 и	 Международный	
инновационный	 центр	 Приаралья	
(МИЦП)	 провели	 мониторинг	
осушенного	 дна	 Аральского	 моря.	
Первая	комплексная	экспедиция	на	
осушенное	морское	дно	Аральского	
региона	 состоялась	 с	 20	 сентября	
по	 20	 октября	 2019	 года,	 а	 вторая	
экспедиция	 была	 проведена	 в	
мае-июне	 2020	 года.	 Экспедиции	
охватили	 южную	 часть	 осушенного	
морского	 дна,	 в	 частности	 районы	
Муйнакского	 и	 Аджибайского	
заливов	(см.	рис.	1).

Участники	 экспедиции	 охватили	
5	 350	 км,	 собрали	 56	 образцов	
почвы	 (Фото	 7)	 и	 описали	 2	 142	
точки	 экспедиции	 на	 различных	
типах	 поверхности.	 На	 рисунке	 1	
приведены	 визуальные	 карты,	 на	
которых	 представлены	 маршруты	
экспедиций.
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Фото 7. Обследования почвы во время 
экспедиций

Фото 8. Три из 74 биологических видов растений, выявленных в ходе экспедиционных 
исследований растительности осушенного дна Аральского моря

мендации	 по:	 1)	 инвентаризации	
лесных	массивов	с	использованием	
ГИС-технологий;	 2)	 разработке	
и	 внедрению	 системы	 мер	
по	 защите	 семян	 деревьев	 и	
кустарников	 от	 вредителей	 и	
болезней;	 3)	 разработке	 мер	
по	 содействию	 естественному	
возобновлению	 лесных	 культур	 в	
тугайных	 лесах;	 и	 4)	 разработке	
и	 внедрению	 инновационных	
методов	 лесонасаждений	 в	
засушливых	 районах	 на	 русском	 и	
каракалпакском	языках.	

На	 основе	 результатов	 оценки	
СП	 выявила	 спрос	 на	 17	
видов	 необходимой	 техники	 и	
оборудования.	 К	 концу	 2020	 года	
часть	 техники	 и	 оборудования	
была	 поставлена	 в	 Тахтакупирское	
управление	 лесного	 хозяйства,	 а	
именно	 радиотелефоны	 для	 связи	

В	 ходе	 экспедиций	 было	 иден-
тифицировано	 более	 74	 видов	
высших	 видов	 растений	 (Фото	 8)	 
из	 более	 чем	 2	 060	 различных	
точек	 обследования	 осушенного	
дна	Аральского	моря.	Эти	растения	
включали	 51	 вид	 и	 21	 семейство	
и	 представляли	 большую	 часть	
растительного	покрова.	

Основные	 выводы	 и	 рекомендации	
двух	 экспедиций	 были	
представлены	 в	 книге	 и	 в	 ее	

резюме.	 Для	 презентации	 книги	
был	 организован	 круглый	 стол	
"Мониторинг	 осушенного	 дна	
Аральского	 моря".	 	 Более	 100	
специалистов	 по	 лесоразведению	
Государственного	 комитета	
лесного	 хозяйства	 и	 его	 16	
филиалов	 повысили	 уровень	
знаний	по	инновационным	методам	
лесонасаждений	 благодаря	
тренингам,	 организованным	 в	
сотрудничестве	с	МИЦП.	

Ожидается,	 что	 обученные	
специалисты	 по	
лесовосстановлению	 будут	
распространять	 знания	 об	
инновационных	 методах	
восстановления	 лесов	 среди	
местных	 фермеров,	 дехкан	
и	 специалистов	 пастбищных	
кооперативов.	 В	 рамках	 проекта	
разработаны	 методические	 реко- 
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на	 местах,	 грузовик	
для	 перевозки	 семян	 и	
саженцев,	 экскаватор-
бульдозер,	 мобильные	
дома	с	дизельными	гене- 
раторами,	 обогревате-
лями,	 системами	 кон- 
диционирования	 воз-
духа,	 а	 также	 палатки,	
полевые	печи,	брезент	и	
сварочные	 агрегаты	 на	
колесах.

Эти	 меры	 помогли	
посадить	 саксаул	 на	
более	 чем	3 000	 га	 зем-
ли	 на	 осушенном	 дне	
Аральского	 моря	 (по	 сравнению	
с	 100-150	 га	 до	 внедрения	 мер	 по	
облесению,)	 и	 создать	 питомник	
на	 49	 га	 земли	 для	 выращивания	
саженцев	 из	 засухоустойчивых	

Фото 9. Мобильные вагон-дома для вахтовых бригад

растений	 (по	 сравнению	 с	 2-3	 га	
до	 внедрения	 комплексных	 мер).	
Кроме	 того,	 было	 освоено	 58	 га	
пастбищных	 земель	 и	 ожидается	
освоение	еще	142	га.
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Совместная программа ЮНИСЕФ и ЮНФПА 
“Повышение качества перинатальной помощи, 
оказываемой наиболее уязвимым матерям и 
новорожденным” 

Данный	конечный	результат	отражает	деятельность	УО	ООН	
в	 области	 повышения	 качества	 услуг	 перинатального	 ухода	
за	наиболее	уязвимыми	матерями	и	новорожденными.

Правительство	 Узбекистана	 и	 Представительство	 ООН	
в	 Узбекистане	 уделяют	 большое	 внимание	 снижению	
материнской	 и	 младенческой	 смертности	 и	 количества	
мертворождений	в	соответствии	с	глобальными	усилиями,	в	
соответствии	с	Целью	устойчивого	развития	(ЦУР)	3.	К	2030	
году	 заявленная	 цель	 заключается	 в	 снижении	 глобального	
коэффициента	 материнской	 смертности	 до	 уровня	 менее	
70	 на	 100	 000	 живорождений;	 а	 также	 в	 искоренении	
предотвратимой	 смертности	 новорожденных	 и	 детей	 в	
возрасте	 до	 пяти	 лет,	 ставя	 целью	 снижение	 неонатальной	
смертности	до	уровня	не	менее	12	на	1000	живорождений	и	
смертности	детей	в	возрасте	до	пяти	лет	до	уровня	не	менее	
25	на	1000	живорождений.

Основной целью СП является обеспечение доступа населения 
к перинатальным услугам путем улучшения инфраструктуры 
и оснащения медицинских учреждений необходимым 
оборудованием, а также повышение качества услуг по охране 
здоровья беременных женщин и новорожденных.

Задача	СП	заключается	в	оказании	поддержки	Министерству	
здравоохранения	 (МЗ)	 Республики	 Каракалпакстан	 в	
следующих	направлениях:
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За	 отчетный	 период	 ЮНИСЕФ	 и	
ЮНФПА	 внесли	 значительный	
вклад	 в	 усилия	 правительства	
по	 повышению	 качества	
перинатальных	 услуг	 на	 среднем	 и	
первичном	 уровнях	 в	 Республике	
Каракалпакстан	 путем	 улучшения	
инфраструктуры,	 модернизации	
оборудования	 и	 наращивания	
потенциала	 медицинских	
работников	 трех	 районных	
перинатальных	 центров.	 В	
частности,	речь	идет	о	Кунградском	
и	 Берунийском	 районах,	 а	 также	
городе	 Нукус.	 Все	 три	 центра	
являются	 межрайонными	
перинатальными	 центрами	 и	
принимают	 женщин	 из	 соседних	
районов.

Ниже	 перечислены	 основные	
достижения	СП:

Завершена реконструкция Кун- 
градского и Берунийского пери-
натальных центров и Нукусского 
городского перинатального центра,	
которая	включала	в	себя	установку	
электрогенератора,	 автоматических	
регуляторов	 напряжения	 и	 новой	
электропроводки	 для	 обеспечения	

бесперебойной	 работы	 центра.	
Ремонтные	 работы	 также	
предусматривали	 установку	 семи	
кондиционеров,	 резервуара	 для	
воды,	насосов	и	фильтров	для	воды,	
а	 также	 четырех	 водонагревателей	
для	 обеспечения	 надежного	
снабжения	 холодной	 и	 горячей	
водой,	 которой	 в	 учреждениях	
не	 хватало.	 Ремонтные	 работы	
были	 завершены	 летом	 2020	
года,	 что	 значительно	 улучшило	
инфраструктуру	 перинатальных	
центров	 и	 позволило	 установить	
и	 использовать	 большой	 набор	
современного	 оборудования,	
охватывающего	 все	 важные	
аспекты	 ухода	 за	 матерями	 и	
новорожденными.

ЮНИСЕФ	 и	 ЮНФПА	 завершили	
закупку	необходимого	оборудования	
согласованного	 с	 Минздравом	 у	
сертифицированных	 поставщиков.	
Это	 было	 сделано	 в	 целях	
обеспечения	 высококачественного	
оборудования	 с	 достаточным	
гарантийным	 сроком.	 В	 целевые	
перинатальные	 учреждения	 было	
поставлено	 в	 общей	 сложности	
15	 единиц	 оборудования,	 еще	 27	

Фото 10. Неонатальная палата в 
Кунградском перинатальном центре

Фото 11. Учебный класс в Кунградском 
перинатальном центре
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единиц	 оборудования	 находятся	 на	
разных	 стадиях	 закупки	 и	 должны	
быть	 поставлены	 и	 установлены	 к	
концу	апреля	2021	года.

Команда проекта отремонтировала 
учебный класс в региональном 
перинатальном центре в Нукусе, 
предоставила мебель для учеб-
ных классов регионального пери- 
натального центра и Каракал-
пакского медицинского института, 
оснастила региональный пери-
натальный центр, Каракалпакский 
медицинский институт, перина-
тальные центры в городе Нукус, 
Берунийском и Кунгратском районах 
комплектами	 оборудования	 для	
веб-конференций	 и	 персональными	
компьютерами	 для	 проведения	
очных	тренингов,	онлайн-обучения	и	
координационных	совещаний.

Более 530 медицинских работников 
(в	отчетном	периоде	планировалось	
350) повысили свои знания 
основных	 принципов	 оказания	
неотложной	 акушерской	 помощи,	
ухода	 за	 новорожденными,	
поддерживающего	 наблюдения	 и	
реанимации.	В	частности:

♦	 150	 неонатологов	 улучшили	
свои	 знания	 и	 навыки,	 а	
также	 ознакомились	 с	 мето-
дами	 наблюдения	 за	 ново-
рожденными,	 разработанными	
Американской	 академией	
педиатрии.

♦	 40	 медицинских	 работников	
получили	 новые	 знания	 по	
перинатальному	аудиту.

♦	 175	 акушеров	 и	 акушеров-
гинекологов	 улучшили	 свои	
знания	 и	 навыки	 в	 оказании	
высококачественной	 неотлож-
ной	акушерской	помощи	(НАП).

♦		 30	 медицинских	 работников	
повысили	 свои	 знания	 и	
навыки	 в	 области	 неотложной	
акушерской	 помощи	 и	
реанимации.

В общей сложности 70 медицинских 
работников и руководителей сферы 
здравоохранения из целевых 
учреждений приняли участие в 
пятидневных визитах по обмену 
опытом и обучению в ведущие 
национальные и субнациональные 
перинатальные учреждения 
страны	 (в	Ташкенте	и	Фергане)	для	
изучения	 современных	 и	 научно	
обоснованных	 практик	 сохранения	
жизни	матерей	и	новорожденных	на	
местах.

В общей сложности 38 специа-
листов улучшили свои знания о 
том, как проводить кураторские 
визиты. При	 содействии	 ЮНФПА	 и	
ЮНИСЕФ	 национальные	 эксперты	
разработали	 руководство	 по	
проведению	кураторских	визитов.

Четыре команды, состоящие 
из ведущих неонатологов, были 
назначены в каждое целевое 
учреждение, которое они посещали 
и вели мониторинг в режиме онлайн. 
Во	 время	 каждого	 посещения	
команды	оценивали	работу	каждого	
учреждения	на	основе	контрольных	
списков,	 чтобы	 определить,	 была	
ли	 получена	 обратная	 связь	 и	
проведены	 корректирующие	
действия.	Кураторские	визиты	были	
сосредоточены	на	услугах	по	охране	
материнского	 здоровья,	 услугах	
по	 уходу	 за	 новорожденными,	
кадровых	 ресурсах,	 лабораторных	
услугах,	 доступности	 информа- 
ции,	 образовательных	 и	 инфор-
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мационных	 материалах,	 а	 также	
инфраструктуре.	 Заметно	 улуч-
шился	 подход	 к	 кураторским	
визитам	и	соблюдению	клинических	
стандартов	 и	 рекомендаций.	
Соответствующие	 качественные	
и	 количественные	 показатели	
будут	 измеряться	 во	 время	
заключительной	оценки.

Три команды, состоящие из трех 
специалистов, отправились в 
Республику Каракалпакстан для 
проведения кураторских визитов 
в восьми перинатальных центрах. 
В	 течение	 шести	 дней	 работы	
в	 этих	 центрах	 они	 провели	
обучение	 для	 специалистов	 на	
местах	 из	 трех	 перинатальных	
центров,	 а	 затем	 совместно	 с	
местными	 специалистами	 провели	
кураторские	 визиты	 в	 остальные	
центры.

Аудит	 перинатальной	 смертности	
-	 это	 процесс	 оценки	 факторов,	
связанных	 с	 перинатальной	
смертностью.	 Он	 помогает	 снизить	
перинатальную	 смертность	 путем	
выявления	 предотвратимых	
факторов,	 связанных	 с	
перинатальной	смертностью.

В	 общей	 сложности	 40	
медицинских	 работников	 прошли	
обучение	 по	 проведению	 аудита	
перинатальной	 смертности	 и	
исправлению	 ситуации	 на	 основе	
полученных	 результатов	 на	
регулярной	 основе.	 Регулярные	
перинатальные	 аудиты	 позволяют	
выявить	 факторы	 и	 недостатки,	
связанные	 с	 перинатальной	
смертностью,	 и	 помочь	 в	
проведении	 соответствующих	
мероприятий	 по	 снижению	

перинатальной	смертности,	которой	
можно	 избежать.	 За	 отчетный	
период	 в	 целевых	 учреждениях	
было	 проверено	 в	 среднем	 50	
процентов	 (20	 из	 40	 случаев)	
всех	 смертей:	 34,2	 процента	
составили	 мацерированные	
мертворождения,	 31,7	 процента	
-	 свежие	 мертворождения	 и	 34,2	
процента	 -	 ранняя	 неонатальная	
смерть.	 Факторы,	 которых	
можно	 было	 избежать,	 включали:	
низкие	 навыки	 реанимации	
новорожденных,	 неправильное	
использование	 партографов	 и	
задержки	 с	 проведением	 кесарева	
сечения.	Проведенные	мероприятия	
включали	 в	 себя	 три	 занятия	
по	 неонатальной	 реанимации,	
применение	 непрерывного	
положительного	 давления	 в	
дыхательных	 путях	 (CPAP)	 для	
младенцев	 с	 дыхательными	
расстройствами,	 а	 также	
усовершенствованные	 методы	
использования	партографов.

Метод анализа критических слу- 
чаев (АКС) в акушерской практике 
на уровне стационара был внед-
рен в четырех перинатальных 
учреждениях Республики Каракал- 
пакстан и в Нукусском медицин-
ском институте. Всего	 в	 этой	
сфере	 повысили	 квалификацию	 60	
специалистов	 здравоохранения.	
Сообщается,	 что	 в	 среднем	 были	
рассмотрены	 20	 процентов	 (59	
из	 300	 случаев)	 всех	 критических	
ситуаций,	имевших	место	в	течение	
отчетного	 периода	 в	 целевых	
учреждениях.	 Анализ	 пришел	
к	 выводу,	 что	 кровотечение	 и	
гипертонические	 расстройства	
были	 основными	 причинами	
смерти	 матери.	 Под	 руководством	
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национальных	 экспертов	
местные	 сотрудники	 определили	
соответствующие	 действия,	
которые	 необходимо	 предпринять	
для	 предотвращения	 будущих	
событий	и	серьезных	осложнений.

Международный	 консультант	 был	
привлечен	 для	 предоставления	
экспертных	 консультаций	 по	
разработке	 планов	 повышения	
качества.	 Данный	 международный	
эксперт	организовал	серию	онлайн-
тренингов	 для	 руководителей	 и	
поставщиков	 медицинских	 услуг,	
чтобы	 помочь	 каждому	 целевому	
учреждению	 разработать	 и	
внедрить	 план	 улучшения	 качества	
в	2020	году.	

В	 марте	 2020	 года	 в	 Ташкенте	
и	 Нукусе	 были	 проведены	
тренинги	 по	 повышению	 качества	
перинатальных	 медицинских	 услуг	
для	 более	 чем	 40	 медицинских	
работников.	 Под	 руководством	
международного	 консультанта	
две	 национальные	 медицинские	
клиники	(Ташкентская	медицинская	
академия	 и	 Институт	 акушерства	
и	 гинекологии),	 три	 целевых	
учреждения	 (в	 Кунграде,	 Беруний	
и	 Нукусе),	 а	 также	 Региональный	

перинатальный	 центр	 в	 Нукусе	
разработали	 и	 внедрили	
собственные	 планы	 по	 улучшению	
качества.

В Каракалпакстане два учреж-
дения достигли целевого ориен-
тировочного показателя - 100 % 
женщин послеродового периода 
были обеспечены стандартным 
акушерским мониторингом в 
раннем послеродовом периоде	 для	
предотвращения	 случаев	 близких	 к	
смерти	 и	 материнской	 смертности.	
Кроме	 того,	 два	 учреждения	
увеличили	 показатель	 раннего	
начала	 грудного	 вскармливания	
в	 течение	 одного	 часа	 среди	
детей,	 рожденных	 путем	 кесарева	
сечения	и	не	попавших	в	отделение	
интенсивной	 терапии,	 с	 10	%	до	60-
70	%.	

Фото 12.Тренинги по повышению качества, 
Ташкент
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МПТФЧБ

 РУКОВОДЯЩИЙ  
 КОМИТЕТ

Отвечает	 за	 утверждение	
фондов,	 принимает	 решение	 о	
распределении	 средств	 между	
агентствами	по	реализации.

 КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ  
 КОМИТЕТ

Служит	 в	 качестве	 форума	 для	
обмена	 информацией,	 когда	
число	 доноров	 и	 участвующих	
организаций	 ООН	 становится	
настолько	 большим,	 что	 их	
включение	 в	 руководящий	 комитет	
становится	нецелесообразным.

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
 АГЕНТ

Содействует	 внесению	 средств	 и	
вкладов	 в	 фонд	 и	 распределяет	

данные	 средства	 между	 УО	 ООН	 
в	 соответствии	 с	 решением	 Руко-
водящего	 комитета	 Трастового	
фонда.

 ТЕХНИЧЕСКИЙ  
 СЕКРЕТАРИАТ

Отвечает	 за	 координацию	
работы	 программы,	 техническую	
поддержку	Руководящему	комитету,	
мониторинг	 и	 оценку	 реализации	
проектов	 в	 рамках	 единой	
стратегии.

 УЧАСТВУЮЩИЕ  
 ОРГАНИЗАЦИИ ООН 

Агентства	 ООН,	 участвующие	 в	
реализации	проектов	МПТФЧБ.
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В	 соответствии	 с	 решением	
Руководящего	 комитета	 МПТФЧБ	
от	 16	 декабря	 2019	 года,	 Фонд	
объявил	 второй	 прием	 проектных	
заявок	 19	 февраля	 2020	 года,	
охватывающий	 такие	 приоритетные	
области,	 как	 молодежь,	 инновации	 и	
здравоохранение,	 с	 крайним	 сроком	
подачи	 предложений	 до	 19	 апреля	
2020	года.

УО	 ООН	 обратились	 к	 Руководящему	
комитету	 с	 просьбой	 продлить	 срок	
второго	 ППЗ	 в	 связи	 с	 задержкой	
в	 их	 работе,	 вызванной	 пандемией	
COVID-19.	 Обстоятельства,	 связан-
ные	 с	 пандемией,	 такие	 как	
ограничения	 на	 передвижение,	
помешали	 УО	 ООН	 обеспечить	
проведение	 соответствующих	 кон-
сультаций	 в	 регионе	 Приаралья.	
Сотрудникам	 Агентств	 ООН	 также	
приходилось	 выполнять	 работу	 по	
реагированию	 на	 чрезвычайные	
ситуации,	 связанные	 с	 COVID-19.	
Учитывая	 данные	 обстоятельства,	
Руководящий	 комитет	 принял	 реше-

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДЯЩЕГО 
КОМИТЕТА, КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА  
И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРИАТА

ние	 продлить	 срок	 второго	 ППЗ	
на	 три	 недели	 (с	 19	 апреля	 по	 11	
мая	 2020	 года).	 В	 результате	 со	
стороны	 УО	 ООН	 было	 получено	 три	
предложения	 на	 общую	 сумму	 12,45	
млн	долларов	США.	

В	 июле	 2020	 года	 Руководящий	
комитет,	 представленный	 членами	 
правительства	 (включая	 Каракал-
пакский	 орган	 власти),	 донорами	
(Делегация	ЕС,	посольства	Финляндии	
и	 Республики	 Корея,	 местные	 НПО	
и	 агентства	 ООН),	 на	 четвертом	
заседании	 условно	 одобрил	 сов-
местное	 предложение	 Всемирной	
организации	 здравоохранения	 (ВОЗ)	
и	 Минздрава	 по	 оценке	 системы	
здравоохранения	 и	 медицинских	
учреждений.	 В	 то	 же	 время	
Руководящий	 комитет	 рекомендовал	
пересмотреть	предложения	ЮНИСЕФ,	
Управления	 ООН	 по	 наркотикам	 и	
преступности	 (УНП	 ООН),	 ЮНФПА	 и	
ПРООН,	ЮНФПА	и	Продовольственной	
и	 сельскохозяйственной	организации	
ООН	 (ФАО)	 по	 реализации	 сов-
местной	 программы	 с	 целью	
сосредоточения	 на	 программных,	
финансовых	 аспектах,	 а	 также	
аспекте	 устойчивости	 программ	
для	 обеспечения	 высокого	 качества	
проектных	предложений.	

На	 этом	 же	 заседании	 было	 при-
нято	 единогласное	 решение	 об	
утверждении	 повестки	 дня	 и	 даты	
проведения	 первого	 заседания	
Консультативного	 комитета	 по	 
устойчивому	 развитию	 региона	 

II. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Фото 13. Заседание Руководящего 
комитета, 14 июля 2020 года

РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ 
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Приаралья.	 Создание	 Консуль-
тативного	 комитета	 как	 единой	
платформы	 позволит	 наладить	
конструктивный	 диалог	 между	
правительством,	 гражданским	 об-
ществом	 и	 партнерами	 по	 развитию	
по	 различным	 аспектам	 развития	
региона	Приаралья.	

В	ноябре	2020	года,	в	соответствии	с	
решением	 Координационного	 коми- 

тета,	 ПУНО	 пересмотрели	 свои	 
предложения	 на	 основе	 коммен-
тариев	 и	 рекомендаций	 Руково-
дящего	 комитета	 и	 повторно	
представили	их	на	онлайн-одобрение.	
После	рассмотрения	пересмотренных	
предложений	 Руководящий	 комитет	
принял	 решение	 об	 утверждении	 в	
режиме	 онлайн	 трех	 совместных	
предложений	 на	 общую	 сумму	 6	млн	
долларов	США.	

"Продвижение творческого и инновационного потенциала 
молодежи и уязвимого населения посредством укрепления 
их адаптационного потенциала для решения проблем 
экономической и продовольственной безопасности в 
уязвимых сообществах региона Приаралья"

Совместный	 проект	 ПРООН,	 ЮНФПА	 и	 ФАО	 принесет	 пользу	 3 287  
прямым	 бенефициарам	 (включая	 членов	 семей,	 что	 в	 общей	
сложности	 составит	 10 407	 человек).	 В	 общей	 сложности 1 472 
прямых	 бенефициара,	 включая	 сельскую	 молодежь	 и	 женщин,	
получат	 пользу	 от	 развития	 профессиональных	 навыков,	 бизнес-
инициатив	 и	 проектов	 по	 созданию	 новых	 предприятий.	 Кроме	
того,	 программа	 повысит	 потенциал	 300	 женщин	 и	 молодежи	
по	 применению	 новых	 методов	 ведения	 сельского	 хозяйства	 и	
создаст	 возможности	 трудоустройства	 для	 75	 молодых	 людей	
благодаря	 созданию	сельскохозяйственных	 кооперативов	 и	 девяти	
демонстрационных	 участков.	 Кроме	 всего	 прочего,	 120	 студентов	
и	 300	 молодых	 людей	 смогут	 укрепить	 свой	 потенциал	 в	 области	
информационно-коммуникационных	 технологий	 (ИКТ)	 благодаря	
инициативам	 по	 цифровизации,	 созданию	 платформ	 и	 внедрению	
проектов	в	области	социальной	инфраструктуры.
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"Инвестиции в устойчивое будущее Каракалпакстана 
посредством улучшения здоровья, питания, водо-
снабжения, санитарии, гигиены и самочувствия 
подростков и укрепления потенциала молодежи во 
время пандемии COVID-19 и после нее" 

Программа	 будет	 осуществляться	 совместно	 ЮНИСЕФ,	 
УНП	ООН	и	ЮНФПА.	Десять тысяч	девочек	в	возрасте	от	10	
до	 17	 лет	 получат	 пищевые	 добавки	 с	 микроэлементами	
для	профилактики	анемии;	26 000	детей	пройдут	дегельмин-
тизацию;	1500	семей	будут	обучены	основам	здорового	образа	
жизни.	Будет	улучшена	инфраструктура	ВСГ	в	15	отобранных	
школах	и	20	учреждениях	первичного	здравоохранения	в	трех	
целевых	районах	 (Муйнакском,	Бозатауском	и	Кунградском).	
В	 35	 медицинских	 учреждениях	 будет	 установлена	 система	
дистанционного	 обучения;	 1 300	 медицинских	 работников	
пройдут	обучение	с	помощью	этой	системы;	20	медицинских	
учреждений	будут	оснащены	оборудованием	для	диагностики	
инфекций,	передающихся	половым	путем	(ИППП).	Кроме	того,	
520	молодых	специалистов	будут	обучены	в	рамках	программ	
по	повышению	квалификации.
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ

1	 декабря	 2020	 года	 Предста-
вительство	 ООН	 в	 Узбекистане	 в	
сотрудничестве	 с	 Правительством	
Узбекистана	 совместно	 провели	
первое	 заседание	 Консультативного	
комитета	 в	 поддержку	 устойчивого	
развития	 в	 регионе	 Приаралья.	
В	 заседании	 приняли	 участие	
более	 120	 представителей	 зару-
бежных	 миссий	 в	 Узбекистане,	
международных	 финансовых	 инсти- 
тутов,	 агентств	 ООН,	 международ-

ных	 НПО,	 представителей	 частного	
сектора	и	ОГО.	

Целью	 Консультативного	 комитета	
по	 устойчивому	 развитию	 реги- 
она	 Приаралья	 является	 поддерж-
ка	 согласованного	 подхода	 к	
устойчивому	 развитию	 региона	
с	 целью	 ускорения	 процесса	
устойчивого	 развития	 и	 реализации	
концепции	 “Приаралье	 –	 зона	
экологических	 инноваций	 и	
технологий”.

«На пути к всеобщему охвату услугами здравоохранения и 
безопасности в Каракалпакстане (UHC + S)» 

В	 рамках	 проекта	 ВОЗ	 будут	 определены	 приоритеты	 для	 будущих	
инвестиций	 в	 сектор	 здравоохранения	 на	 основе	 потребностей	
населения,	 средств	 и	 возможностей	 сектора,	 а	 также	 будет	
разработана	 модель	 предоставления	 услуг	 и	 финансирования,	
основанная	на	фактических	данных.			
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В	 ходе	 встречи	 представители	
международных	 организаций	 и	
дипломатических	 миссий,	 таких	
как	Делегация	 Европейского	Союза	
в	 Узбекистане,	 Республика	 Корея,	
Япония,	 Израиль,	 Великобритания	
и	 Кувейт,	 выразили	 готовность	
поддержать	 совместные	 меры	 по	
устойчивому	 развитию	 в	 регионе	
Приаралья.

Присутствовавшие	 на	 встрече	
доноры	 выразили	 готовность	
поддержать	 Консультативный	
комитет	 и	 проинформировали	
других	участников	о	своих	прошлых,	
текущих	 и	 будущих	 инициативах	 в	
регионе.	

Участники	 Консультативного	
комитета	 договорились	 о	 создании	
двух	 рабочих	 групп	 и	 технической	
рабочей	 группы,	 в	 состав	 которых	
войдут	 члены	 Консультативного	
комитета.	

Рабочая группа по устойчивым 
инвестициям	 будет	 направлять	 и	
контролировать	 инновационный,	
системный	 подход	 к	 устойчивому	
развитию	 региона	 Приаралья	 на	
основе	 Стратегии	 устойчивого	
развития	 и	 сокращения	 бедности	
Узбекистана,	 а	 также	 других	 соот-
ветствующих	 национальных	 и	 реги-
ональных	приоритетов	развития.

Рабочая группа по повышению 
осведомленности региона При-

аралья	 будет	 содействовать	 повы- 
шению	 осведомленности	 между- 
народного	 сообщества	 о	 сложив-
шейся	 ситуации	 в	 регионе	
Приаралья,	а	также	распространять	
информацию	о	 результатах	 систем-
ного	 подхода	 и	 совместных	
инициатив.

Техническая группа по данным и 
оценкам	 предоставляет	 доказа-
тельства	и	обоснования	для	анализа	
портфеля	и	устойчивых	инвестиций.		
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Фото 14. Первое заседание Консультативного комитета, 1 декабря 2020 года

Технический	 секретариат	 (ТС)	
оказывает	поддержку	в	реализации	
всего	программного	цикла	МПТФЧБ.	
Рабочий	план	и	бюджет	ТС	ежегодно	
рассматриваются	 Руководящим	
комитетом.	

В	 2020	 году	 Секретариат	 содей-
ствовал	 проведению	 заседаний	
Руководящего	 и	 Консультативного	
комитетов	 МПТФЧБ.	 Секретариат	
также	 способствовал	 укреплению	
сотрудничества	 между	 прави-
тельством	Узбекистана,	УНП	ООН	и	
донорами.

В	 соответствии	 с	 решением	
Руководящего	 комитета,	 принятым	
на	 его	 третьем	 заседании,	
состоявшемся	 в	 феврале	 2020	
года,	 Фонд	 объявил	 Второй	 прием	
проектных	 заявок,	 охватывающих	
такие	 приоритетные	 направления,	
как	 молодежь,	 инновации	 и	
здравоохранение.	

Технический	 секретариат	 разра-
ботал	 Руководство	 по	 проведению	
приема	 проектных	 заявок	 (ППЗ)	
для	 обеспечения	 разработки	
проектных	 предложений	 УО	 ООН	
в	 соответствии	 с	 требованиями	
Фонда	 и	 приоритетными	 направ-
лениями	второго	ППЗ.	

В	 рамках	 содействия	 УО	 ООН	
и	 партнерам	 при	 подготовке	
совместных	 проектных	 предло-
жений	было	организовано	несколько	
виртуальных	 встреч	 (брифинги	
и	 консультации)	 по	 техническим	
вопросам.	 В	 ходе	 брифингов	
основное	 внимание	 уделялось	
процессу	приема	проектных	заявок	
и	 его	 приоритетным	 направлениям,	
а	 консультации	 проводились	
по	 критериям	 финансирования	
проектов	 и	 конкретным	 критериям	
оценки	проектов.	

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ 
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Секретариат	 также	 предоставил	
комментарии	касательно	проектных	
предложений	 и	 проконсультировал	
УО	 ООН	 по	 неполным	 заявкам	
проектных	 предложений	 до	
истечения	срока	их	подачи.	

УО	ООН	разработали	и	представили	
три	 заявки	 на	 сумму	 12,45	 млн.	
долларов	США.	Панель	технической	
оценки	 (ПТО),	 состоящая	 из	
независимых	 представителей	
агентств	 ООН,	 исследовательских	
институтов,	 а	 также	 Жокарги	
Кенеса	 –	 законодательного	 органа	
Республики	 Каракалпакстан,	
была	 создана	 для	 обеспечения	
качественной	 оценки	 и	 поддержки	
беспристрастного	 отбора	 проект-
ных	заявок.	

Результаты	процесса	рассмотрения	
были	 обобщены	 и	 представлены	
Руководящему	 комитету	 для	
дальнейшего	 принятия	 решения	
об	 утверждении	 заявок	 на	
финансирование.	 Руководящий	
комитет	 принял	 решение	 об	
утверждении	 трех	 пересмотренных	
предложений.

Кроме	 того,	 ТС	 разработал	 Руко- 
водство	 по	 мониторингу	 и	
оценке	 (МиО)	 МПТФЧБ	 для	
содействия	УО	ООН	участвующих	в	
реализации	 проектов	 и	 программ,	
финансируемых	Фонда,	в	получении	
своевременной,	 качественной	
и	 количественной	 информации,	
необходимой	 для	 эффективного	
мониторинга	 и	 оценки.	 Данное	
руководство	 рекомендует	 УО	
ООН	 разработать	 комплексную	
систему	 мониторинга	 и	 оценки	
(МиО),	 которая	 бы	 поддерживала	
процесс	 управления	 проектами,	
предоставляя	 руководству	 и	
ответственным	 руководителям	

достоверную	 и	 обоснованную	
отчетность.	 Оно	 также	 помогает	 в	
процессе	 приобретения	 и	 обмена	
знаниями	 путем	 осмысления	
существующего	 опыта	 и	
извлеченных	 уроков,	 а	 также	
обеспечивает	 высокий	 уровень	
подотчетности	 и	 соблюдения	
необходимых	требований.	

В	 марте	 2020	 года	 команда	 ТС	
совершила	 поездку	 в	 Каракалпак-
стан	 в	 целях	 мониторинга	 хода	
реализации	 совместных	 программ,	
утвержденных	 РК	 МПТФЧБ	 в	 рам-
ках	первого	приема	заявок.

В	 ходе	 миссии	 ТС	 посетил	
проектные	объекты,	провел	встречи	
с	 представителями	 местных	 ор-
ганов	 власти	 и	 партнерами	 для	
обсуждения	 результатов	 и	 влияние	
текущих	совместных	программ.	

Проблемы,	 возникшие	 в	 ходе	
реализации,	 основные	 выводы,	
заключения	 и	 рекомендации	 были	
также	 обсуждены	 с	 сотрудниками	
СП.	 Благодаря	 обратной	 связи	
по	 результатам	 мониторинга,	 УО	
ООН	 смогли	 учесть	 основные	
рекомендации,	 что	 позволило	 им	
продемонстрировать	 значительное	
улучшение	 качества	 реализации	
программ.	

В	 конце	 2020	 года	 ТС	 совместно	
с	 Правительством	 Узбекистана,	
Постпредством	 ООН	 в	 Узбекистане	
и	 УО	 ООН	 приступили	 к	 разработке	
Стратегии	 мобилизации	 ресурсов	
и	 партнерства	 (СМРП)	 МПТФЧБ	
с	 общей	 целью	 эффективного	
привлечения	 финансовых	 и	 нефи-
нансовых	 ресурсов,	 для	 дости-
жения	 существенных	 результатов	
в	 рамках	 Программной	 стратегии	
МПТФЧБ.	



34

Основным	 элементом	 стратегии	
СМРП	 является	 план	 картирования	
и	вовлечения	доноров.	

Стратегия	 СМРП	 будет	 взаимо-
связана	 со	 стратегией	 по	 ком-
муникации,	 брэндингу	и	маркетингу	
МПТФЧБ,	 разработка	 которой	 пла-
нируется	в	2021	году.	

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ

Международное	 донорское	 сооб-
щество	 продолжало	 активно	
поддерживать	 МПТФЧБ	 в	 2020	
году.	 Правительства	 Республики	
Узбекистан,	Финляндии,	Республики	
Корея	 и	 Европейского	 Союза	
внесли	 в	 Трастовый	 фонд	 в	 общей	
сложности	 9,1	 млн	 долларов	 США.	
Часть	этих	средств	в	размере	6	млн	
долларов	 США	 была	 использована	
для	 финансирования	 трех	 сов-
местных	 программ,	 отобранных	 в	
результате	 второго	 ППЗ	 в	 марте	
2020	года.	

В	 то	 же	 время,	 некоторые	 доноры	
поддерживали	 МПТФЧБ	 в	 рамках	
параллельных	 инициатив,	 которые	
не	 вносят	 прямой	 вклад	 в	
Трастовый	фонд.

Правительством	Узбекистана,	Пред-
ставительством	ООН	в	Узбекистане	
и	 другими	 заинтересованными	 сто- 
ронами	 были	 предприняты	 значи- 
тельные	 меры	 по	 мобилизации	
дополнительных	финансовых	и	 тех- 
нических	 ресурсов	 международ-
ного	 донорского	 сообщества	 в	
Фонд,	 и	 в	 рамках	 параллельных	
инициатив.

В	 связи	 с	 ограничениями	 на	
передвижение,	 обусловленными	
пандемией	 COVID-19,	 ряд	 запла-
нированных	 мероприятий	 был	
перенесен	 на	 более	 поздний	
срок	 или	 проведен	 через	 онлайн-
платформы.

В	 2020	 году	 были	 проведены	 пе-
реговоры	 с	 потенциальными	 стра-
нами-донорами,	 включая	 страны	
Персидского	 залива	 (Саудовская	
Аравия,	Кувейт,	Бахрейн	и	Катар).

В	октябре	2020	года	Правительство	
Узбекистана	 совместно	 с	 Пред-
ставительством	ООН	в	Узбекистане	
подготовило	 и	 направило	 сов-
местные	 письма-обращения	 к	
более	 чем	 60	 руководителям	
стран-доноров,	 международных	
финансовых	 институтов,	 частных	
компаний	 и	 фондов	 с	 призывом	
внести	свой	вклад	в	МПТФЧБ.

Дипломатические	 представитель-
ства	 Узбекистана	 за	 рубежом	
регулярно	 проводили	 презентации	
о	 проблемах	 Аральского	 моря	 
и	 мерах,	 принимаемых	 прави-
тельством	 Узбекистана	 совместно	
с	 международными	 партнерами	
по	 развитию,	 в	 том	числе	в	 рамках	
МПТФЧБ.	
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Дипломаты	 обратились	 к	 между-
народному	 донорскому	 сообществу	
с	 призывом	 поддержать	 усилия	
в	 регионе	 в	 целом,	 и	 в	 рамках	
МПТФЧБ,	в	частности.

С	 21	 по	 26	 декабря	 2020	 года	
чрезвычайные	 и	 полномочные	
послы	 Узбекистана	 в	 40	 странах	
мира,	 главы	 дипломатических	 мис-
сий	 и	 постоянные	 представители	
Узбекистана	 при	 международных	
организациях	 посетили	 Республику	
Каракалпакстан	 с	 целью	 ознаком-
ления	 с	 инициативами	 развития,	
реализуемыми	 в	 регионе	 нацио-
нальными	 и	 международными	
партнерами,	 в	 том	 числе	 в	 рамках	
МПТФЧБ.	

Целью	 визита	 было	 информи-
рование	 представителей	 диплома-
тического	 корпуса	 Узбекистана	 за	
рубежом	 о	 последних	 инициативах	
в	 регионе	 для	 продвижения	 дея- 
тельности	 по	 повышению	 осве-
домленности	международного	сооб-
щества	о	кризисе	Аральского	моря,	
а	 также	 в	 мобилизации	 ресурсов	
доноров	для	региона	и	МПТФЧБ.	

В	 декабре	 Посольство	 Республики	
Узбекистан	в	Бельгии	организовало	
видеоконференцию	 с	 участием	
заместителя	 Председателя	 Со-
вета	 Министров	 Республики	 Кара- 
калпакстан,	 министра	 здраво-
охранения,	 представителей	 Евро- 
пейского	 инвестиционного	 банка	 

(ЕИБ),	 ВОЗ,	 Министерства	 инвес-
тиций	 и	 внешней	 торговли	 (МИВТ)	
и	 других	 заинтересованных	 сто-
рон	 для	 обсуждения	 вопросов	
финансирования	 строительства	
многопрофильной	 больницы	 в	 
г.	 Муйнак.	 ЕИБ	 подтвердил	 заин-
тересованность	в	участии	в	данном	
проекте.	 Также	 было	 решено	
создать	 неофициальную	 рабочую	
группу	 по	 изучению	 данного	
вопроса.

В	 декабре	 2020	 года	 МИВТ	
совместно	 с	 Постпредством	 ООН	 
в	 Узбекистане	 организовало	 учре- 
дительное	 заседание	 Консуль-
тативного	комитета	по	устойчивому	
развитию	 региона	 Приаралья	 в	
Узбекистане,	 который	 был	 создан	
в	 соответствии	 с	 решением	 Ру-
ководящего	 комитета	 МПТФЧБ	
от	 16	 декабря	 2019	 года.	
Консультативный	 комитет	
рассматривается	 как	 единая	
платформа	 для	 конструктивного	
диалога	 между	 правительством	
и	 партнерами	 по	 развитию	 в	
целях	 лучшей	 координации	
усилий	 в	 области	 устойчивого	
развития	 региона	 Приаралья,	 а	
также	 достижению	 устойчивых	
результатов.	 Консультативный	
комитет	также	будет	предоставлять	
рекомендации	 по	 расширению	
партнерства	 и	 мобилизации	
ресурсов	для	МПТФЧБ	и	связанных	
с	ним	проектов.	
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ПРОБЛЕМЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ И ВОЗМОЖНОСТИ  

1	 	 Агентство	 по	 санитарно-эпидемиологическому	
благополучию	при	Министерстве	здравоохранения	
Узбекистана.

В	 марте	 2020	 года	 в	 Узбекистане	
был	 зарегистрирован	 первый	 слу-
чай	 	 заболевания	 COVID-19 

1.	 С	 тех	
пор	в	стране	была	введена	строгая	
изоляция	 с	 последующим	 рядом	
ограничений,	таких	как	ограничение	
передвижения	 в	 определенные	
часы.

Таким	 образом,	 запланированные	
мероприятия	 были	 переведены	 из	
оффлайн	 в	 онлайн	 режим.	 Сюда	
вошли	 заседания	 Руководящего	
комитета	 и	 Консультативного	
комитета.	 Технический	 секретариат	
отменил	 мероприятия	 по	
мобилизации	 ресурсов,	 которые	
включали	 в	 себя	 поездки	 и	 личные	
встречи	 с	 рядом	 доноров	 и	
партнеров	 по	 развитию.	 Поездки	 в	
регионы	 были	 отложены	 на	 более	
поздний	 срок.	 Все	 мероприятия	
по	 наращиванию	 потенциала	 и	
обсуждения	 с	 партнерами	 “круглые	
столы”	 проводились	 в	 режиме	
онлайн.	

Пандемия	 COVID-19	 повлияла	 на	
глобальные	 цепочки	 поставок	 от	
производства	 до	 распределения	
продукции	 и	 услуг.	 Поэтому	 в	
рамках	 двух	 совместных	 программ	
возникли	 задержки	 с	 закупкой	 и	
доставкой	 оборудования	 прямым	
бенефициарам.	

В	свете	беспрецедентного	сценария	
проектные	 команды	 УО	 ООН	
должны	 были	 адаптироваться	 к	
быстро	 меняющимся	 условиям,	

тем	 самым	 принимая	 меры	 по	
смягчению	последствий.

В	 случае	 СП ЮНИСЕФ/ЮНФПА 
время	 доставки	 товаров	 и	 услуг	
значительно	 увеличилось	 из-за	
приоритетности	 более	 срочных	 по-
требностей.	 Этот	 дополнительный	
риск	 был	 рассмотрен	 в	 соот-
ветствующем	 порядке,	 с	 после-
дующим	 предложением	 мер	 по	
смягчению	 последствий	 для	
решения	 аналогичных	 возможных	
сценариев	в	будущем.

Кроме	 того,	 стоимость	 некоторых	
мероприятий	 значительно	 изме-
нилась	 в	 связи	 с	 изменением	
способа	 закупок	 и	 увеличением	
транспортных	расходов.	

Онлайн	 формы	 обучения	 комби-
нировались	 с	 очным	 обучением	
только	 в	 тех	 случаях,	 когда	
были	 необходимы	 практические	
занятия.	 Остальные	 тренинги	 были	
адаптированы	к	режиму	онлайн.	

Поскольку	 мероприятия	 по	
наращиванию	 потенциала	 были	 
переведены	 в	 режим	 дистан-
ционного	 обучения,	 это	 привело	 к	
необходимости	 дополнительной	
закупки	 оборудования	 для	 веб-
конференций	 для	 обучающихся	
(медицинского	 персонала	 перина-
тальных	центров	проекта).	

В	 итоге,	 СП	 ЮНИСЕФ/ЮНФПА	
запросила	 четырехмесячное	 про- 
дление	 срока	 действующей	 про-
граммы	 без	 увеличения	 бюджета	 
до	апреля	2021	года.	
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На	 деятельность	 СП ПРООН/
ЮНЕСКО	 оказало	 отрицательное	
влияние	 изоляция,	 в	 результате	
которой	 возникли	 задержки	 в	
осуществлении	 запланированных	
проектных	мероприятий.	

Весной	 и	 летом	 2020	 года	 все	
выезды	 в	 регионы	 были	 отменены,	
а	 все	 мероприятия	 на	 местах	
перешли	на	работу	в	режиме	онлайн.	
Были	 задержки	 с	 определением	
мест	 реализации	 проектов	 из-
за	 ограниченного	 общения	 с	
потенциальными	 бенефициарами	
и	 партнерами,	 особенно	 в	 начале	
пандемии.	

К	 сожалению,	 большинство	 со- 
трудников	 проекта,	 а	 также	 парт- 
неры	 проекта	 пострадали	 от	 
COVID-19	 и	 были	 госпитализи-
рованы.	Один	сотрудник	скончался.	

Задержки	 также	 имели	 место	
при	 выборе	 поставщиков	 и	
заключении	 договоров,	 при	
закупке	 оборудования,	 а	 товары	
из-за	 рубежа	 (Китай	 и	 Турция)	
задерживались	 на	 пунктах	 тамо-
женного	контроля.

Кроме	 того,	 цена	 на	 некоторые	
виды	 оборудования	 и	 товары	
увеличилась	 из-за	 транзакционных	
и	 транспортных	 расходов.	 Три	
контракта	 были	 изменены	 или	
продлены	 до	 конца	 февраля	
2021	 года	 в	 связи	 с	 задержкой	 в	
предоставлении	 услуг	 со	 стороны	
поставщиков.

Некоторые	 тренинги	 были	 пере-
ведены	 в	 онлайн-режим,	 а	 ряд	
мероприятий	 по	 наращиванию	

потенциала	 и	 повышению	 осве-
домленности	в	области	устойчивого	
развития	туризма	были	перенесены	
на	2021	год.

Данная	 СП	 запросила	 продление	
на	 шесть	 месяцев	 без	 увеличения	
бюджета	 до	 31	 августа	 2021	 года.	
Руководящий	 комитет	 принял	
решение	одобрить	продление.	

Однако,	 несмотря	 на	 эти	
трудности,	 команды	 СП	 под	
руководством	 ПРООН	 и	 ЮНИСЕФ	
должным	 образом	 справлялись	
со	 сложностями,	 обеспечивая	
улучшенную	 внутреннюю	 и	
внешнюю	 координацию	 на	
протяжении	всего	жизненного	цикла	
программ.	

Ниже	 приводятся	 некоторые	
возможности	для	рассмотрения,	 но	
не	ограничиваются	следующим:

●	 Выход	за	рамки	“обособленных”	
проектных	 мероприятий	 для	
рассмотрения	 процессов	 и	
парадигм	 при	 разработке	
программ	ООН;

●	 Поиск	 портфелей	 "инноваций	
во	 имя	 развития"	 с	 акцентом	
на	 перспективный,	 целостный	
подход;	

●	 Инвестирование	 в	 более	 стра- 
тегическое	 и	 целенаправленное	
сотрудничество,	 особенно	 с	
местными	 и	 национальными	
партнерами;	и

●	 Обеспечение	и	поддержание	фо- 
куса	 на	 5	 направлениях	 чело-
веческой	безопасности	МПТФЧБ	
и	 обеспечение	 принципа	 "Никто	
не	останется	позади".	
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В	 этой	 главе	 представлены	 финан- 
совые	 данные	 и	 анализ	 Фонда	
для	 региона	 Приаралья	 с	 исполь-
зованием	 механизма	 сквозного	
финансирования	 по	 состоянию	 на	
31	 декабря	 2020	 года.	 Финансовая	

информация	для	этого	Фонда	также	
доступна	 на	 сайте	 МПТФ	 офиса	 по	
следующему	 электронному	 адресу:	
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/
ARL00.

III. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2020 ГОД 

ИСТОЧНИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Таблица 1. Обзор финансового положения по состоянию  
на 31 декабря 2020 года (в долл. США)

1

За 2019 За 2020 Суммарно 
Источники средств
Вклады доноров 3,117,765 9,095,379 9,095,379
Доход от процентов по средствам и 
инвестиционный доход 34,975 61,419 61,419

Процентные поступления от Участвующих 
организаций - - -

Возврат средств Администратором фонда 
вкладчикам - - -

Остаток средств, переведенных на другие 
МДТФ - - -

Прочие доходы - - -
Всего: По источникам средств 3,152,741 9,156,798 9,156,798

Использование средств
Переводы Участвующим организациям 3,083,566 5,598,784 5,598,784
Возвратные средства Участвующих 
организаций - - -

Сальдо финансирования 3,083,566 5,598,784 5,598,784

По	 состоянию	 на	 31	 декабря	 2020	
года	 5	 доноров	 внесли	 вклад	 в	 
размере	 12 213 145	 долл.,	 96 394  
долл.	 были	 получены	 в	 виде	 про-
центов.

Совокупный	 источник	 средств	 сос-
тавил	12 309 539	долл.	(табл.	2	и	3).	
Из	этой	суммы	8 871 098	долл.	были	
направлены	 на	 финансирование	
6	 Участвующих	 организаций,	 из	

которых	 1 775 877 долл.	 были	
указаны	 как	 расходы.	 Комиссия	
за	 администрирование	 была	 на-
числена	 по	 утвержденной	 ставке	
1%	 на	 депозиты	 и	 составляет	 
66 476 долл.	В	табл.	1	представлена	
информация	 об	 источниках	 и	
использовании	 средств	 и	 баланса	
Фонда	 для	 региона	 Приаралья	 по	
состоянию	на	31	декабря	2020	года.
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В табл. 2 представлена информация 
о совокупных взносах, полученных 
от всех вкладчиков в этот фонд по 
состоянию на 31 декабря 2020 года.

Как указано в таблице ниже, Фонд 
для региона Приаралья в настоящее 
время финансируется 5 донорами.

В приведенной ниже таблице 
указаны обязательства, по состо-
янию на 31 декабря 2020 года в 
рамках подписанных Стандартных 
административных соглашений, 
и депозиты, внесенные в течении 
2020 года. В нее не включены 
обязательства, принятые перед 
Фондом после 2020 года.

ПАРТНЕРСКИЕ ВЗНОСЫ 2

Taблица 1. (продолжение)

За 2019 За 2020 Суммарно 
Услуги Администратора фонда 31,178 35,299 66,476
Прямые расходы: (Руководящий комитет, 
Секретариат, и тд.) - 188,748 188,748

Банковские услуги 28 134 162
Прочие расходы - 55,655 55,655

Всего использованных средств 3,114,771 5,878,620 8,993,391
Сальдо денежных средств  
Администратора фонда 37,969 3,278,178 3,316,148

Начальное сальдо фонда на 1 января 0 37,969 -
Конечное сальдо на 31 декабря 37,969 3,316,148 3,316,148
Всего профинансировано  
(включая прямые расходы) 3,083,566 5,787,532 8,871,098

Расходы Участвующих организаций  
(включая прямые расходы) 77,523 1,698,354 1,775,877

Сальдо средств Участвующих организаций   7,095,221

Taблица 2. Взносы и депозиты вкладчиков  
           по состоянию на 31 декабря 2020 года (в долл. США)

Доноры Всего  
взносов

Депозиты в пре-
дыдущие годы 

по состоянию на  
31-дек-2019 г.

Текущие 
депозиты 
январь - 

декабрь 2020 г

Всего 
депозитов

Европейский Союз 5,565,510 - 5,565,510 5,565,510
Финляндия 1,123,367 - 1,123,367 1,123,367
Норвегия 1,117,765 1,117,765 - 1,117,765
Республика Корея 906,502 - 906,502 906,502
Республика Узбекистан 3,500,000 2,000,000 1,500,000 3,500,000
Другие поступления - - -

ИТОГО 12,213,145 3,117,765 9,095,379 12,213,145
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Диаграмма 1. Депозиты по вкладчикам по состоянию 
   на 31 декабря 2020, кумулятивно 

ДОХОД ОТ ПРОЦЕНТОВ

Доход	 от	 процентов	 зарабаты-
вается	 двумя	 способами:	 1)	 на	
остатке	 средств,	 находящихся	
у	 Администратора	 фонда	 (зара-
ботанные	 Фондом	 доходы	 от	
процентов),	и	2)	на	остатке	средств,	
удерживаемых	 участвующими	 ор- 
ганизациями	 (заработанные	 агент-
ством	 доходы	 от	 процентов),	
когда	 их	 Финансовые	 положения	 и	

правила	разрешают	возврат	дохода	
от	 процентов	 Администратору	
фонда.

По	 состоянию	 на	 31	 декабря	 2020	
года,	заработанные	Фондом	доходы	
от	 процентов	 составили	 96 394 
долл.	 Подробности	 приведены	 в	
таблице	ниже.

Таблица 3. Источники доходов от процентов и инвестиционного дохода 
         по состоянию на 31 декабря 2020 года (в долл. США)

Текущий год 
янв-дек  
2020 г

Всего

Администратор фонда
Доход от процентов и инвестиционный 
доход

Всего: Полученные Фондом доходы  
от процентов

34,975 

34,975

61,419 

61,419

96,394 

96,394

Участвующие организации

Всего: Полученные агентством доходы  
от процентов

34,975 61,419 96,394

Полученные доходы от процентов

ИТОГО

3

ЕС

Узбекистан

Корея

Норвегия

Финляндия

Предыдущие 
годы на 31 

декабря 2019 г
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ПЕРЕВОД СРЕДСТВ 4

Переводы	 средств	 Участвующим	
организациям	 утверждаются	 Руко-
водящим	 комитетом	 и	 осущест-
вляются	 Администратором	 фонда.	
По	 состоянию	 на	 31	 декабря	 2020	
года	Администратор	фонда	перевел	
на	 счета	 шести	 Участвующих	
организаций	 (список	 приведен	 в	
таблице	ниже)	8 682 350 долл. 

4.1 ПЕРЕВОДЫ СО СТОРОНЫ 
УЧАСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В	 табл.	 4	 представлена	 дополни-
тельная	 информация	 о	 средствах,	
возвращенных	 Участвующими	 ор-
ганизациями	 МПТФ	 офису,	 и	 об	
объемах	 нетто-финансирования	
каждой	 из	 Участвующих	 орга-
низаций.

Taблица 4.1. Информация о переведенных и возвращенных средствах, 
и нетто-финансирование Участвующих организаций по состоянию  
на 31 декабря 2020 года (в долл. США)

Диаграмма 3. Информация об объемах переведенных средств в разрезе 
Участвующих организаций, январь – декабрь 2020г. 

Участву-
ющая 

органи-
зация

Предыдущие годы 
на 31 декабря 2019 г

Текущий год 
январь - декабрь 2020г

ВСЕГО

Пере- 
воды

Воз-
вра- 
ты

Нетто-
финан-

сирование
Пере- 
воды

Воз-
вра- 
ты

Нетто-
финан-

сирование
Пере- 
воды

Воз-
вра- 
ты

Нетто-
финан-

сирование

ФАО 180,000 180,000 180,000 180,000

ПРООН 1,312,414 1,312,414 1,740,000 1,740,000 3,052,414 3,052,414

ЮНЕСКО 151,487 151,487 151,487 151,487

ЮНФПА 639,322 639,322 380,250 380,250 1,019,572 1,019,572

ЮНИСЕФ 980,344 980,344 3,098,027 3,098,027 4,078,371 4,078,371

УНП ООН 200,507 200,507 200,507 200,507

ИТОГО 3,083,566 3,083,566 5,598,784 5,598,784 8,682,350 8,682,350

ПРООН

ФАО

ЮНФПА

ЮНИСЕФ

УПН ООН
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Все	 окончательные	 данные	 по	
расходам	 за	 2020	 год,	 были	
представлены	 штаб-квартирами	
участвующих	 организаций.	 Эти	
данные	 были	 обобщены	 МПТФ	
офисом.

Расходование	 средств	 по	
каждому	 проекту	 осуществляется	
и	 контролируется	 каждой	
участвующей	организацией.	Отчеты	
по	 расходам	 представляются	 в	
соответствии	 с	 согласованными	
категориями	 в	 рамках	 заранее	
согласованного	 механизма	
отчетности	 между	 учреждениями.	
Заявленные	 расходы	 были	
представлены	 с	 помощью	 онлайн-
инструмента	 отчетности	 МПТФ	
офиса.	 Данные	 о	 расходах	 за	
2020	 год	 были	 размещены	 на	 веб-
сайте	 МПТФ	 офиса	 по	 адресу:	 
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/
ARL00.	

РАСХОДЫ И УРОВНИ ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ5

5.1 РАСХОДЫ, СОГЛАСНО ОТЧЕТАМ 
УЧАСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Объем	нетто-финансирования	Участ- 
вующих	 организаций	 в	 2020	 году	
был	 равен	 5 598 784 долл.,	 а	
объем	 расходов,	 согласно	 отчетам	
Участвующих	 организаций,	 соста-
вил	1 668 017	долл.

Как	 показано	 в	 таблице	 ниже,	
совокупный	 объем	 нетто-финан-
сирования	 составляет	 8 682 350 
долл.,	 а	 совокупные	 расходы,	
согласно	 отчетам	 Участвующих	
организаций,	 составляют	1 745 539 
долл.,	 что	 соответствует	 общему	
уровню	 освоения	 средств	 Фонда	 в	
размере	20	процентов.	

Taблица 5.1. Объем нетто-финансирования, заявленные расходы  и  
             уровень освоения средств в разбивке по Участвующим органи- 
            зациям по состоянию на 31 декабря 2020 года (в долл. США)

Участвующие 
организации

Одобрен-
ная сумма

Объем 
нетто-

финанси-
рования

Расходы
Уровень 

освоения,  
% 

Предыдущ. 
годы на  

31-дек-2019 г

Текущий год   
янв-дек  
2020 г

ВСЕГО

ФАО 180,000 180,000    0

ПРООН 3,052,414 3,052,414 46,006 946,853 992,859 32.53

ЮНЕСКО 151,487 151,487  59,811 59,811 39.48

ЮНФПА 1,019,572 1,019,572 2,150 66,693 68,842 6.75

ЮНИСЕФ 4,078,371 4,078,371 29,367 594,660 624,027 15.30

УНП ООН 200,507 200,507    0

ИТОГО 8,682,350 8,682,350 77,523 1,668,017 1,745,539 20.10
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5.2. РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ   

В	 таблице	 5.2	 приведены	 объемы	 
нетто-финансирования,	 заявлен- 
ные	 расходы	 и	 уровень	 освое-

Taблица 5.2. Расходы по проектам в рамках секторов по состоянию  
                         на 31 декабря 2020 года (в долл. США)

ния	 средств	 в	 разбивке	 по	 Участ-
вующим	организациям.

Сектор / № и 
название проекта

Участвую-
ющие орга-

низации

Статус 
проекта

Общая 
утвер-

жденная 
сумма

Объем 
нетто-

финанси-
рования

Всего 
израс-

ходовано

Уровень 
осво-

ения, %

2. Занятость и получение дохода

00125229

СП – 
Молодежь 
и уязвимое 
население 

ФAO
Дей-
ству-
ющий

180,000 180,000   

ПРООН 1,740,000 1,740,000

ЮНФПА 180,000 180,000   

2. Занятость и получение дохода:  ВСЕГО 2,100,000 2,100,000   

3. Продовольствие и вода

00117259

МПТФ для 
региона 
Приаралья: 
человечес-
кая без- 
опасность

ПРООН
Дей-
ству-
ющий

1,312,414 1,312,414 992,859 75.65

ЮНЕСКО 151,487 151,487 59,811 39.48

3. Продовольствие и вода: ВСЕГО 1,463,900 1,463,900 1,052,670 71.91

4 Здравоохранение

00117258

МПТФ для 
региона 
Приаралья: 
перина-
тальная 
помощь

ЮНФПА
Дей-
ству-
ющий

639,322 639,322 68,842 10.77

ЮНИСЕФ 980,344 980,344 624,027 63.65

00125228

СП Инвес-
тиции в 
Каракал-
пакстан

ЮНФПА
Дей-
ству-
ющий

200,250 200,250  0

ЮНИСЕФ 3,098,027 3,098,027  0

УНП ООН 200,507 200,507  0

4. Здравоохранение: ВСЕГО 5,118,450 5,118,450 692,869 13.54

ИТОГО 8,682,350 8,682,350 1,745,539 20.10
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Расходы	 по	 проекту	 производятся	
и	 контролируются	 каждой	 участ-
вующей	 организацией	 и	 отражают-
ся	 в	 отчетах	 по	 согласованным	
категориям	 для	 согласованной	
межучережденческой	 отчетности.	 
В	 2006	 году	 Группа	 развития	
ООН	 (ГООНВР)	 установила	 шесть	 
категорий,	 по	 которым	 подразде-
ления	 ООН	 должны	 отчитываться	
о	 межучережденческих	 расходах	
по	 проектам.	 С	 1	 января	 2012	

года	 Исполнительный	 Совет	
Структуры	 ООН	 (ИСК)	 изменил	 эти	
категории	 в	 результате	 принятия	
Международных	 стандартов	 учета	
в	государственном	секторе	(МСУГС)	
и	 включил	 восемь	 категорий.	 Все	
расходы,	 понесенные	 до	 1	 января	
2012	 года,	 были	 учтены	 в	 старых	
категориях;	 После	 1	 января	 2012	
года	все	расходы	отражены	в	новых	
восьми	категориях.	
См.	Таблицу	ниже..		

Категории расходов ИСК 2012 г 

1. Персонал

2. Поставки,	товары	и	материалы

3. Оборудование,	транспортные	сред-
ства,	мебель	и	амортизация

4. Услуги	по	контрактам

5. Поездки

6. Переводы	и	гранты

7. Общие	оперативные	расходы

8. Косвенные	расходы

5.3. ЗАЯВЛЕННЫЕ РАСХОДЫ ПО КАТЕГОРИЯМ 

Taблица 5.3. Расходы по бюджетным категориям Группы развития ООН 
по состоянию на 31 декабря 2020 года (в долл. США)

Категории

Расходы % от всего 
расходов 
на про-
грамму

Предыдущие 
годы на 

31-дек-2019 г

Текущий год   
янв.-дек. 2020 г Всего

Персонал 5 135,449 135,454 8.34

Поставки, товары, материалы 1,451 559,522 560,973 34.53

Оборудование, транспорт, 
мебель, амортизация - 242,362 242,362 14.92

Услуги по контрактам 27,482 411,352 438,834 27.02

Поездки 14,509 33,801 48,311 2.97

Переводы и гранты 26,355 85,884 112,239 6.91

Общие операционные расходы 2,649 83,545 86,194 5.31

Всего расходов на программу 72,451 1,551,915 1,624,366 100.00

Всего косвенных расходов 5,072 116,102 121,173 7.46

ИТОГО 77,523 1,668,017 1,745,539
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ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 6

Политика	 и	 правила	 возмещения	
расходов	 применимые	 к	
Фонду	 основываются	 на	
положениях	 Технического	
задания,	 Меморандума	 о	
взаимопонимании,	 заключенного	
между	 Администратором	 фонда	 и	
Участвующими	 организациями,	 и	
Стандартных	 административных	
соглашений,	 заключенных	 между	
Администратором	 фонда	 и	
донорами,	 на	 основании	 ставок,	
утвержденных	 Группы	 развития	
ООН.

Правила	 и	 политика,	 	 действи-
тельные	на	31	декабря	2020	года:

• Оплата услуг Администратора 
фонда (АФ):	 1%	 взимается	 во	 
время	 внесения	 вклада	
донором	 и	 покрывает	 услуги,	
предоставляемые	 по	 этому	

вкладу	 в	 течение	 всей	
операционной	 деятельности	
Фонда.	 В	 отчетном	 периоде	
35 299	 долл.	 были	 вычтены	
в	 качестве	 оплаты	 услуг	 АФ.	
В	 сумме	 по	 состоянию	 на	 31	
декабря	 2020	 года	66 476 долл.	
было	 начислено	 в	 качестве	
оплаты	услуг	АФ.	

• Косвенные расходы 
Участвующих организаций: 
Участвующие	 организации	
могут	 взимать	 7%	 косвенных	
расходов.	 В	 текущем	 отчетном	
периоде	 Участвующими	
организациями	 были	 вычтены	
косвенные	 расходы	 в	 размере	
116 102 долл.	 По	 состоянию	
на	 31	 декабря	 2020	 года	
совокупные	косвенные	расходы	
составляют	121 173 долл. 

ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ 7

В	 целях	 эффективного	 предо-
ставления	 услуг	 по	 администри-
рованию	 средств	 фонда	 и	
содействия	 мониторингу	 и	
отчетности	 перед	 системой	 ООН	
и	 ее	 партнеров,	 Офис	 МПТФ	
создал	 общедоступный	 веб-сайт:	 
http://mptf.undp.org, обновляемый	
в	 режиме	 реального	 времени	
каждые	 два	 часа	 при	 помощи	
внутренних	 ресурсов.	 Веб-сайт	
Офиса	 МПТФ	 стал	 стандартом	
для	 предоставления	 прозрачных	
и	 подотчетных	 услуг	 по	
администрированию	 трастовых	
фондов.	 На	 сайте	 регулярно	
предоставляется	 финансовая	

информация,	 в	 том	 числе:	 об	
обязательствах	 и	 вкладах	 доноров,	
утвержденных	бюджетах	программ,	
переводах	 средств	 Участвующим	
организациям	 и	 расходах,	
заявляемых	 этими	 организациями,	
доходах	 от	 процентов	 и	 других	
расходах.	 Кроме	 того,	 на	 сайте	
представляется	 информация	 о	
проектном	 портфеле	 МПТФ	 Офиса	
и	 отдельных	 Фондах,	 включая	 их	
назначение,	структуру	управления	и	
ключевые	документы.

Обеспечивая	 легкий	 доступ	 к	
растущему	 количеству	 описа-
тельных	 и	 финансовых	 отчетов,	
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а	 также	 связанных	 с	 ними	
проектных	 документов,	 на	
сайте	 аккумулируются	 важные	
институциональные	 ресурсы,	
способствующие	 обмену	 знаниями	

и	управлению	между	организациями	
ООН	 и	 их	 партнерами	 по	 развитию,	
что	 в	 свою	 очередь	 способствует	
повышению	 эффективности	
содействия	в	рамках	ООН.	

Taблицы 8. Прямые расходы

Объем нетто-
финансирования Расходы

Уровень 
освоения

ПРООН

Итого:

188 748

188 748

30 337

30 337

16%

16%

Участвующие организации

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ8

Механизм	 управления	 Фондом	
может	 утвердить	 ассигнования	
участвующей	 организации	 для	
покрытия	 расходов,	 связанных	 с	
услугами	 Секретариата	 и	 общей	
координацией,	 а	 также	 проверками	
и	 оценками	 на	 уровне	 Фонда.	 Эти	
отчисления	 называются	 «прямыми	

затратами».	 В	 отчетном	 периоде	
прямые	 расходы,	 отнесенные	 на	
счет	 фонда,	 составили	 188 748 
долл. В	совокупности	по	состоянию	
на	 31	 декабря	 2020	 года	 188 748 
долл.	 были	 начислены	 как	 прямые	
затраты.
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Приложение 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

Сообщество	«Таза	коныс»	сельского	
схода	граждан	«Бельтау»	находится	
в	 самом	 северном	 районе	
Каракалпакстана	 -	 Тахтакупыре.	
Здесь	 не	 понаслышке	 знают,	 как	
значима	 каждая	 капля	 воды.	
Ведь	 исчезновение	 Аральского	
моря	 привело	 к	 целому	 комплексу	
социальных,	 экономических	 и	
экологических	 проблем,	 негативно	
отразилось	 на	 благополучие	 и	
здоровье	 жителей	 всего	 региона.	
Вспышка	 COVID-19	 также	 внесла	
свои	 коррективы	 в	 привычный	
образ	 жизни,	 подчеркнув	 важность	
постоянного	доступа	 к	 чистой	воде	
для	здоровья.	

Марии Конысбаевой 43	 года.	 Она	
домохозяйка.	 Вместе	 с	 супругом	
Курбаном Касимовым	 они	 вос-
питывают	 троих	 детей.	 Олжас	 –	
ученик	 10	 класса,	 Альбина	 в	 9-ом	 и	

ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА УЛУЧШАЕТ ЖИЗНЬ  
ПЯТИ СООБЩЕСТВ ТАХТАКУПИРСКОГО РАЙОНА

младшенький	 Елжас	 заканчивает	
3	 класс.	 Вместе	 ведут	 хозяйство,	
помогают	 детям	 в	 учебе,	 мечтают	
дать	 им	 хорошее	 образование.	 А	
недавно	в	их	дом	пришла	вода.

«Обычно за водой мы ежедневно 
ходили к скважине. Фильтр для 
ее очистки уже несколько лет 
как сломан, так что приходилось 
использовать то, что есть и для 
питья, и для бытовых нужд, и 
для полива огорода. Сложнее 
стало в период карантина 
по коронавирусу. Сейчас в 
каждом доме есть собственный 
водопровод," - говорит Курбан.

«Сейчас и еда получается вкуснее, 
и чай пьем с наслаждением. Ведь 
известно же, что у нас на востоке 
без чая не проходит ни дня. 
Особенно в холодную зиму. А когда 
вода чистая, то и за здоровье 
переживать не приходится», -  
поделилась с нами Мария из 
сообщества «Таза коныс», при-
глашая заглянуть на пиалу 
горячего чая с молоком, как 
принято в Каракалпакстане.

Курбан	 и	 Мария	 являются	
активистами	 своего	 сообщества.	
Курбан	 всю	 жизнь	 проработал	
оператором	 водоочистительной	
станции	 и	 лучше	 других	 понимает	
все	 аспекты	 сложившейся	
ситуации.	 В	 ноябре	 2019	 года	
в	 рамках	 первого	 проекта,	
финансируемого	Многопартнерским	
трастовым	 фондом	 ООН	 по	
человеческой	 безопасности	 для	
региона	 Приаралья	 «Решение	
насущных	 проблем	 человеческой	
безопасности	 в	 регионе	 Приаралья	
путем	 содействия	 устойчивому	
сельскому	 развитию»,	 Программа	
развития	 ООН	 инициировала	
серию	 семинаров	 по	 мобилизации	
сообществ	 в	 Тахтакупырском	
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районе.	 Во	 время	 встречи	местные	
жители	 подняли	 проблему	 доступа	
к	 питьевой	 воде.	 В	 сообществе	
несколько	 лет	 как	 вышла	 из	 строя	
система	 очистки	 и	 распределения	
воды.	 По	 согласованию	 с	 Управ-
лением	 водоснабжения,	 районным	
отделом	 водоснабжения,	 хокими-
ятом	 Тахтакупырского	 района	 и	
членами	 инициативной	 группы	
сообществ,	 было	 принято	 решение	
реконструировать	 существующие	
системы	и	наладить	подачу	воды	в	
дома	сельских	жителей.		

«Я рада, что теперь больше 
времени могу посвятить детям, 
их занятиям, учебе. Да и о 
здоровье теперь не переживаю. 
Из-за вспышки коронавируса 
приходится часто мыть руки, 
детей к этому приучили. Но 
в мороз было сложно носить 
воду домой. А теперь она сама 
приходит к нам. Да какая вкус-
ная! Кстати, вместе с краном 
нам установили счетчики. Стало 
легче вести учет потребляемой 
воды. Для нас каждая капля 
бесценна», – отметила Мария.  

для	 Маржанкольского	 ВКК	 и	 до	
10	 м3/ч	 	 для	 Жанадарьинского	
сельского	 схода	 граждан.	 Эта	 ини- 
циатива	 обеспечила	 чистой	 пить-
евой	 водой	 около	 3	 500	 жителей	
отдаленных	населенных	пунктов.

При	 поддержке	 персонала	 ПРООН	
была	 проведена	 серия	 тренингов	
для	 повышения	 осведомленности	
местного	 населения	 по	 вопросам	
санитарии	 и	 гигиены	 для	 пре-
дотвращения	 заболеваний,	 переда-
ющихся	 через	 воду,	 а	 также	 рас-
пространения	вируса	COVID-19.

Очевидно,	 что	 доступ	 к	 воде	 для	
населения,	 а	 также	 соблюдение	
правил	 санитарии	 и	 гигиены	
имеют	 решающее	 значение	
для	 поддержания	 устойчивого	
развития	 сельских	 местностей.	 А	
участие	 сообществ	 в	 разработке,	
управлении	 и	 осуществлении	
программ	 водоснабжения	 и	
санитарии	 играет	 ключевую	 роль	
в	 обеспечении	 стабильности	
реализуемых	инициатив.	

В	 декабре	 2020	 года	 состоялась	
церемония	 ввода	 в	 эксплуатацию	
водопроводной	 сети.	 Помимо	
работ	 по	 реконструкции	 систем	
водоснабжения	 в	 пяти	 населенных	
пунктах	 Тахтакупирского	 района,	
в	 рамках	 СП	 было	 установлено	
оборудование	 для	 очистки	 воды	 с	
мощностью	 фильтрации	 до	 8	 м3/ч	 

Фото 15. Бенефициар общины Таза коныс 
наслаждается чистой питьевой водой.
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ЖИЗНЬ ГУЛЬНАРЫ

Гульнара	 родилась	 2	 декабря	
2020	 года	 после	 30	 недель	
беременности.	 Она	 весила	 всего	
1000	 граммов.	 После	 двух	месяцев	
пребывания	 в	 инкубаторе	 в	
отделении	 интенсивной	 терапии	
новорожденных	 перинатального	
центра	города	Нукуса	она	весит	уже	
2,450	килограмма.

Фото 16. Новорожденная девочка Гульнара 
после двух месяцев в инкубаторе, пери-
натальный центр в г.Нукус. 

Мать	 Гульнары	 была	 гос-
питализирована	 с	 выкидышем	 в	
анамнезе.	 У	 нее	 было	 множество	
заболеваний,	 включая	 желтуху,	
артериальную	 гипертензию	 и	 ин- 
токсикацию,	 что	 привело	 к	
преждевременным	 родам.	 Заве-
дующий	 отделением,	 доктор	
Кахрамон	 Кабулов,	 который	 провел	
экстренное	кесарево	сечение,	чтобы	
помочь	 Гульнаре	 появиться	 на	
свет,	 объяснил,	 что	 еще	 несколько	
лет	 назад	 у	 Гульнары	 были	 бы	
ничтожные	 шансы	 на	 выживание.	
Благодаря	 современным	 прото-
колам	 реанимации	 новорожденных,	
разработанным	 Американской	
академией	 педиатрии	 и	 реко-
мендованным	 ВОЗ	 и	 ЮНИСЕФ,	 а	

Фото 17. Мама Гульнары в перинатальном 
центре, г.Нукус. 

"Мы каждый день боремся за 
то, чтобы помочь младенцам 
выжить, даже тем, которые 
весят 1000 граммов", – говорит 
доктор Джейран Шериева, 
врач-неонатолог, прошедший 
обучение в рамках недавнего 
тренинга ЮНИСЕФ "Помогая 
младенцам дышать", которая 
возглавляла уход за Гульнарой. 
"Раньше у детей весом менее 
1,1 килограмма шансы выжить 
были минимальными. Мы 
считали, что они слишком 
малы, чтобы иметь шанс на 
выживание. У нас не было ни 
оборудования, ни навыков, 
ни знаний, которые нам были 
необходимы", – заключила док-
тор Шериева.

также	 новейшему	 оборудованию	
и	 обновленной	 инфраструктуре,	
персонал	 роддома	 теперь	 может	 
спасти	 Гульнару	 и	 других	 недо-
ношенных	детей.
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В	 рамках	 СП	 ЮНИСЕФ	 и	 ЮНФПА	
была	 оказана	 помощь	 трем	
перинатальным	 учреждениям	
в	 Каракалпакстане	 (в	 городах	
Нукус,	 Кунград	 и	 Беруний)	 с	
целью	 повышения	 потенциала	
неонатологов,	 акушеров	 и	
реаниматологов	 для	 укрепления	
возможностей	 персонала	 посред-
ством	 комплексного	 обучения	
и	 поддержки.	 ЮНИСЕФ	 и	
ЮНФПА	 также	 оснастили	 новое	
отделение	 интенсивной	 терапии	
новорожденных	 перинатального	
центра	 новейшим	 медицинским	
оборудованием	 (аппараты	 искус-
ственной	 вентиляции	 легких,	
оксигенаторы,	 ларингоскопы	 и	
др.)	 и	 учебным	 оборудованием.	
Сегодня	 все	 недоношенные	 дети,	
поступающие	 в	 перинатальный	
центр,	 имеют	 реальные	 шансы	 на	
выживание.	

В	 отделении	 интенсивной	 терапии	
новорожденных	 малышке	 Гульнаре	
становится	 все	 лучше	 и	 лучше	 с	
каждым	 днем.	 Теперь	 она	 видит	
свет	 и	 слышит	 звуки,	 и	 с	 помощью	
собственных	 сил	 пьет	 грудное	
молоко	 матери.	 Как	 только	 она	

достигнет	 веса	 2,5	 кг,	 ее	 выпишут	
домой.	 Ее	 родители	 были	 обучены	
тому,	 как	 лучше	 ухаживать	 за	
ней,	 и	 с	 нетерпением	 ждут	 ее	
возвращения	 домой.	 Они	 говорят,	
что	для	нее	все	готово,	и	что	она	не	
будет	 знать	 ничего,	 кроме	 любви.	
Ожидается,	 что	 после	 того,	 как	 в	
2021	 году	 целевые	 перинатальные	
центры	 получат	 статус	 специ-
ализированных	учреждений	второго	
уровня,	 они	 будут	 оказывать	
специализированные	 услуги	 мате-
рям	и	 новорожденным	из	 соседних	
районов.

"Новое оборудование и тех-
нологии помогают выжить 
гораздо большему количеству 
детей и предотвратить 
осложнения благодаря их 
правильному применению", -  
сказал доктор Кабулов. 
"Ведущие национальные 
эксперты помогли нам 
внедрить новое оборудование и 
практические методы на самом 
высоком уровне. Я очень рад 
нашим результатам", - заявил 
доктор Кабулов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ МПТФЧБ 

ЦУР 3 – Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (цели 3.4, 3.8, 3.C) 
ЦУР 8 – Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 
работе для всех (цели 8.2, 8.4, 8.5) 
ЦУР 11 – Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов (цели 11.2, 
11.5, 11.A) 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1: Уровень негативного воздействия на 
местные сообщества вследствие ухудшения экологической 
ситуации снижен 

Исходные 
данные (для 

РК, значение и 
исходный год) 

Средства 
проверки 

Частота сбора 
данных 

Достигнутые 
результаты 

площадь пахотных земель, тыс.га 
509.6 
(2018) 

Данные Госкомзем-
кадастра 

Один раз в год 514.597 

уровень удовлетворенности общественности экологической 
политикой, % 

16.4 
(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен в 
след. отчет. 

периоде  

Результаты 
(краткосрочные) 

Индикаторы результатов Исходные 
данные 

Средства проверки 
Частота сбора 

данных 
Достигнутые 
результаты 

1 

Местные методы 
управления и знание 
экосистемных услуг 
улучшены 

% сообществ с доступом к 
услугам экосистем 

0 
Операционное 
исследование 

Необходимо 
проведение 

Операционного 
исследования 

0 

Примечание. Необходимо отметить, что в 2020 году программы МПТФЧБ были сфокусированы на Конечных результатах 3 и 4. Однако 
благодаря прямому или косвенному сотрудничеству с другими организациями наблюдается некоторый прогресс в достижении других целей.  
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Результаты (краткосрочные) Индикаторы результатов Исходные 
данные 

Средства проверки 
Частота 

сбора данных 
Достигнутые 
результаты 

2 

Новые технологий в 
области очистки воды, 
агролесомелиорации, 
облесения и 
стабилизации почвы 
протестированы 
 

количество пилотных проектов, в 
рамках которых протестированы 
новые технологии, адаптированные 
к местным условиям 

0 Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
0 

площадь (тыс. га) пустынных 
земель, покрытых лесными 
насаждениями 

1,082 
(2018) 

Данные Госкомлеса 
Один раз в 

год 
1,127 

количество фермерских и 
дехканских хозяйств с улучшенным 
качеством оросительной воды 

3,366 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  
площадь восстановленных 
тугайных лесов (тыс. га) 

20.3 
(2018) 

Данные Госкомлеса 
Один раз в 

год 
20.33 

3 

Осуществляется 
мониторинг за 
качеством загрязнения 
воды, атмосферного 
воздуха и почвы и 
регулируется местными 
правилами 
 

количество недавно созданных или 
улучшенных пунктов отслеживания 
качества окружающей среды 

0 
(2018) 

Данные Узгидромет  
Один раз в 

год 
0 

количество базовых станций по 
мониторингу за экологическим 
состоянием в регионе Приаралье 

16 
(2018) 

Данные Узгидромет  
Один раз в 

год 
16 

доля лабораторий по мониторингу 
качества воды/воздуха, которые 
регулярно представляют отчеты 
через систему 
автоматизированного надзора, в % 
 

0 
(2018) 

 
Данные Узгидромет  

Один раз в 
год 

0 
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2: Расширены возможности 
трудоустройства и получения доходов для местных сообществ  

Исходные 
данные 

Средства проверки 
Частота 

сбора данных 
Достигнутые 
результаты 

доля экономически активного населения (%) 
69.5 

(2018) 
Государственная 

статистика 
Один раз в 

год 
68.5 

количество новых бизнес-инициатив 
18 

(2018) 
Отчеты проектов  

Один раз в 
год 

28 

Результаты (краткосрочные) Индикаторы результатов 
Исходные 

данные 
Средства проверки 

Частота 
сбора данных 

Достигнутые 
результаты 

4 

Создание новых 
возможностей 
получения доходов в 
секторах, 
адаптированных к 
местным условиям 
(например, сельское 
хозяйство, этнотуризм, 
инфраструктура и 
жилищное 
строительство, сфера 
услуг и др.) 

количество созданных малых и 
средних предприятий в рамках 
МПТФЧБ 

0 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
10 

количество созданных новых 
рабочих мест в целевых 
сообществах 

78 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
178 

5 

Улучшены навыки и 
знания местных 
сообществ для участия в 
новых сферах 
производства, в том 
числе 
предпринимательства, а 
также, способности к 
адаптации к новым 
условиям работы для 
трудоустройства 

доля опрошенных, которые 
удовлетворены уровнем своих 
навыков (%) 

61.8 
(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  

количество обученных и 
переобученных на базе 
специализированных центров в 
целях улучшения и развития своих 
предпринимательских 
навыков/знаний 

0 
(2018) 

Отчеты тренингов  
Один раз в 

год 
477 
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6 

Инвестиции в местную 
инфраструктуру, 
обслуживающую 
местные сообщества 
(например, энергетику, 
подъездные пути, сферу 
услуг, банковское дело и 
др.) увеличены 

объем инвестиций в местную 
инфраструктуру при поддержке 
МПТФЧБ, млн. долл. США 

0 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
0 

доля опрошенных, которые 
удовлетворены услугами торговли 
(%) 

51.2 
(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  
доля опрошенных, которые 
удовлетворены услугами 
банковско-финансовых учреждений 
(%) 

54.5 
(2017) 

 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  

 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3: Обеспечен доступ местных сообществ к 
доступному здоровому питанию и чистой питьевой воде  

Исходные 
данные 

Средства проверки 
Частота 

сбора данных 
Достигнутые 
результаты 

обеспеченность питьевой водой домов (квартир), % 
48.2 

(2017) 
Государственная 

статистика 
Один раз в 

год 
56.5 

доля сокращения неполноценного питания среди местного 
населения:  

- доля детей в возрасте до пяти лет, имеющих истощение в 
следствии неполноценного питания, % 

 
0.23 

(2018) 

Государственная 
статистика 

Один раз в 
год 

 
0.19 

доля семейного бюджета, расходуемого на питание, % 
60 

(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  

Результаты (краткосрочные) 
Индикаторы результатов 

 
Исходные 

данные 
Средства проверки 

Частота 
сбора данных 

Достигнутые 
результаты 

7 

Объемы инвестиций в 
развитие местной 
инфраструктуры для 
обеспечения доступа и 
распределения чистой 
питьевой воды 
увеличены 

объем инвестиций в 
инфраструктуру, обеспечивающую 
доступ и распределение воды при 
поддержке МПТФЧБ, млн. долл. 
США 

0 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год  
0,3 

доля опрошенных, которые 
удовлетворены доступом к водной 
инфраструктуре (%) 

33.8 
(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  
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8 

Объемы местного 
производства, 
переработки, хранения и 
продажи разнообразных, 
доступных и 
высококачественных 
продуктов питания 
увеличены 

% прироста местного производства 
продуктов питания при поддержке 
МПТФЧБ 

0 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
0 

количество созданных камер 
хранения и охлаждения 
сельскохозяйственной продукции 

10 
(2018) 

Данные Совмин РК, 
Отчеты проектов 

Один раз в 
год 

12 

9 

Качество питания за 
счет стандартизации, 
регулирования, 
мониторинга, 
информационного 
обмена и образования 
повышено 

количество созданных и 
улучшенных пунктов по контролю 
качества продуктов питания при 
поддержке МПТФЧБ 

0 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
0 

количество новых сортов 
сельскохозяйственных культур, 
адаптированных и устойчивых к 
суровым климатическим условиям, 
при поддержке МПТФЧБ 

0 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
0 

количество созданных или 
улучшенных биологических 
лабораторий для защиты растений 
и профилактики заболеваний, 
связанных с воздействием 
окружающей среды, при поддержке 
МПТФЧБ  

0 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
0 
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4: Улучшено общее состояние здоровья 
местного населения и продвинут здоровый образ жизни  

Исходные 
данные 

Средства проверки 
Частота 

сбора данных 
Достигнутые 
результаты 

% снижения детской и материнской смертности 
- детская смертность (число умерших детей в возрасте до 1 

лет на 1000 родившихся живыми) 
- материнская смертность (на 100 000 детей, родившихся 

живыми)  

 
16.6 
28.7 

(2018) 

 
Государственная 

статистика  

 
Один раз в 

год 

 
10.3 
30.4 

доля населения, удовлетворенного качеством медицинских услуг, % 
53 

(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  

Результаты (краткосрочные) 
Индикаторы результатов 

 
Исходные 

данные 
Средства проверки 

Частота 
сбора данных 

Достигнутые 
результаты 

10 

Объемы инвестиций в 
местные медицинские 
услуги и аптеки 
(например, 
оборудование) 
увеличены 

объем инвестиций в местную 
инфраструктуру здравоохранения 
при поддержке МПТФЧБ, млн. долл. 
США 

0 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
1.065 

доля опрошенных, которые 
удовлетворены наличием 
доступных лекарств (%) 

32.8 
(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  
доля медицинских учреждений, 
оборудованных современным 
оборудованием (%) 

78 
(2017) 

Государственная 
статистика 

Один раз в 
год 

82 

11 

Доступ к услугам 
здравоохранения в 
сельской местности, в 
первую очередь в 
отдаленных районах, 
улучшен 

количество новых созданных 
клиник и аптек при поддержке 
МПТФЧБ 

0 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
0 

% укрепленных сельских 
медицинских учреждений при 
поддержке МПТФЧБ 

0 
(2018) 

Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
3 
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  количество врачей / медсестер / 
специалистов в области 
здравоохранения / больничных 
коек на 10 000 человек 

-врачей 
-медсестер 
-коек 

 
 
 
 

23.1 
94.8 
39.4 

(2017) 

Государственная 
статистика  

Один раз в 
год 

 
 
 
 

23.6 
93.0 
35.5 

12 Качество медицинского 
обслуживания 
посредством повышения 
профессионального 
образования улучшено 

количество работников 
здравоохранения, получивших 
образование и повысивших свою 
квалификацию через 
дистанционное обучение 

0 
(2018) 

Отчеты проектов Один раз в 
год  

300 

13 Продвижение здорового 
образа жизни и практики, 
профилактики 
употребления 
наркотиков и алкоголя, 
включая санитарию, 
вакцинацию, утилизацию 
отходов и производства 
местных лекарственных 
растений 

доля населения положительно 
реагирующих на новый здоровый 
образ жизни в ходе обследования, 
% 

0 
(2018) 

Независимая оценка Раз в два 
года 

0 

наличие учебника по здоровому 
образу жизни на каракалпакском 
языке 

0 
(2018) 

Отчеты проектов Один раз за 
проект 

0 

количество преподавателей, 
обученных здоровому образу 
жизни  

188 
(2018) 

Отчеты тренингов  Один раз в 
год 

0 

количество проектов и 
мероприятий, реализованных в 
целях пропаганды здорового 
образа жизни в рамках МПТФЧБ 
 

0 
(2018) 

Отчеты проектов Один раз в 
год 

2136 
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5: Улучшились условия жизни местного 
населения, с уделением особого внимания уязвимым группам, 
таким как женщины, дети и молодежь  

Исходные 
данные 

Средства проверки 
Частота 

сбора данных 
Достигнутые 
результаты 

доля населения с расширением доступа к социальным и 
коммунальным услугам (%) 

- питьевая вода, % 
- природный газ %  

 
 

33.8 
48.6 

(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  

доля населения, положительно реагирующего на повышение 
качество условий жизни 

65.2 
(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  

Результаты (краткосрочные) Индикаторы результатов 
Исходные 

данные 
Средства проверки 

Частота 
сбора данных 

Достигнутые 
результаты 

14 

Доступное жилье, 
соответствующее 
местным условиям 
обеспечено 

количество стандартов в области 
проектирования и строительства 
жилых зданий и социальных 
объектов, пересмотренных и 
адаптированных с учетом текущих 
экологических и географических 
условий региона Приаралья 

0 Отчеты проектов 
Один раз за 

проект 
0 

количество объектов социальной 
инфраструктуры, построенных в 
соответствии с новыми типовыми 
проектами, отвечающими местным 
условиям 

0 Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
0 

15 Улучшены социальные и 
коммунальные услуги, 
включая дошкольное 
образование и 
возможности для досуга, 
а также о обучение детей 

количество новых и 
отремонтированных детских 
дошкольных учреждений в рамках 
МПТФЧБ 

0 Отчеты проектов 
Один раз в 

год 
0 

охват детей детскими 
дошкольными учреждениями (%) 

32.7 
(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  
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и молодежи жизненным 
навыкам  

доля опрошенных, которые 
удовлетворены качеством 
школьного образования (%) 

64.5 
(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  
количество населения и 
школьников, охваченных 
программами взаимного 
просвещения среди сверстников, 
проводимые молодежью в рамках 
МПТФЧБ 

0  Отчеты тренингов  
Один раз в 

год  
0 

16 Системы местного 
управления для 
удовлетворения 
потребностей населения 
с точки зрения 
обеспечения 
человеческой 
безопасности 
усовершенствованы 

доля населения (разбивкой по 
полу), которые положительно 
реагируют на их участие в системе 
местного управления (%) 

0 Независимая оценка  
Один раз за 

проект 
0 

количество представителей 
местных органов власти, 
участвующих в специальных 
учебных курсах по человеческой 
безопасности, планировании 
местного развития и т. д. 

48 
(2018) 

Отчеты тренингов  
Один раз в 

год  
200 

доля опрошенных, которые 
удовлетворены представлением 
местных общественных услуг и 
обеспечением социальной 
стабильности (%) 

68 
(2017) 

Отчет социально-
экономического 

обследования 

В конце 
проекта 
(2023г.) 

Будет обновлен 
в след. отчет. 

периоде  

 

 






